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Arbeta framgangsrikt med Sustend Underhallsplan!

-

DIREKT NAR NI FATT UNDERHALLSPLANEN

LAS PA - Sakerstéll att alla i styrelsen férstar underhllsplanen och &r dverens om
dess innehall. Fraga er kundansvarige om nagot ar oklart, det kostar inget.

BESLUTA - Bestdm sd fort som mojligt vilka dtgdrder som ska genomféras under inne-
varande och nasta ar. Med hjalp av Planima kan ni sjalva enkelt flytta dtgarder och er
kundansvarige hjalper garna till om ni vill géra andringar i planen.

SKAPA RUTINER - Infor fasta rutiner for hur ni ska arbeta med underhallsplanen och
hur den ska uppdateras, sa att det effektiva underhadllsarbete ni startat kan fortsatta
ar efter dr. Har ar tjdnsten Sustend Uppdatering Underhdllsplan oumbarlig! Ldgg dven
gdrna ut underhallsplanen pa er hemsida da det skapar mer engagemang i arbetet.
PROJEKTERA OCH UPPHANDLA - En detaljerad projektering och upphandling i kon-
kurrens hjalper er att sdkra kvaliteten och minimera kostnaderna. Vi hjalper garna till
med detta och mycket mer som del av tjansten Sustend Projektledning.

~
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VARJE AR

Projektering och
upphandling

Beslut om nésta ars Genomférande
projekt och budget av projekt
SUSTEND
1% Underhallsplan med Planima
Underhallsplan Uppdatering

fardig av underhallsplan

. Styrelsen samlas och diskuterar den nyss framtagna/uppdaterade underhallsplanen.

Utifran planen beslutas vilka dtgarder som ska genomfdras nasta ar.

Projektering och upphandling av nasta ars underhall inleds innan arsskiftet. Upphand-
ling av de stora projekten bor vara fardigstallt under januari-februari.

Projekten genomfors och Foljs upp sa att alla erfarenheter kan ldggas i planen.

Planen uppdateras utifran de nya férutsattningarna och erfarenheterna.

\
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Sustend Underhallsplan

SUSTEND
SAMMANFATTNING

Hela underhallsplanen pa en sida, enkelt och tydligt!

NUVARANDE STATUS
\
Fastigheten dr i generellt gott skick men det finns ett an-
tal viktiga undantag frdmst i form av fonster som krdver
dtgdrder for att inte riskera féljdskador.

e GUL - Eftersatt underhdll fForekommer och dtgarder kravs for att detta inte ska férvar-
ras. Planen ar utformad for att pa ett strukturerat vis komma upp till Gron status och
bibehalla denna niva pa l[dng sikt.

\_ J
KOMMANDE ATGARDER
-
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M Mark |l Fasader [l Tak M Invandigt |l Installationer

Akuta atgarder
| Inga akuta dtgarder

Rekommenderade projekt
2020 | Fasader och mark
2021 | Installationer
2022 | Mark, malning

\_
EKONOMI
[
Genomsnittlig underhallskostnad per ar
1130 000 kr
\_
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INTRODUKTION
En kort introduktion till fastighetsunderhall
och hur vi har tagit fram er underhallsplan.

DEL 1 - GUIDE
Ger djupare forstdelse om fastighetens olika de-

lar, deras skick och vilka dtgarder som kravs.

- DEL 2 - UNDERHALLSPLAN
=N Fastighetsagarens arbetsverktyg dar alla projekt,
A atgarder och kostnader finns i olika vyer.
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INTRODUKTION

Du ldser nu en Sustend Underhallsplan, ett ypperligt verktyg som hjalper er att fa full koll pa
fastigheten och sakerstalla att den kommer kunna sta kvar i ldnga tider framover.

BAKGRUND - VAD AR UNDERHALLSPLANERING?

For att veta vad underhadllsplanering ar och varfor det ar sa praktiskt behovs nagra grundlag-
gande definitioner. Forst av allt: vad ar underhall egentligen? Underhall r sjdlva karnan av fas-
tighetsagandet och ar den aktivitet som har storst inverkan pa fastighetsagarens ekonomi och
verksamhet. Ett val genomfort underhallsarbete har en rad avgérande fordelar och sdkerstal-
ler att huset kan skapa stora varden for sina dgare och brukare under manga generationer
framover.

Standard

Drift och Underhall

>

Bristande u,
n

Tid

UNDERHALL &r dtgarder som &terstéller en funktion till ursprunglig status. Underhall kan vara
Planerat (forebyggande) eller Felavhjalpande. Ett av underhallsplaneringens huvudsyften ar
att minimera andelen Felavhjdlpande underhdll, eftersom det ofta ar betydligt dyrare och
krdngligare. Exempel: det ar ofta billigare att laga ett tak innan det borjat ldcka snarare an att
laga det da lackor och kostsamma fuktskador redan har uppstatt. Underhallsdtgarder ar ofta
storre, kostsamma och aterkommer mindre 8n en gdng per ar.

DRIFT ar ett ndrliggande begrepp och ar dtgarder som bibehaller en funktion. Dessa dtgarder
ar ofta manga, sma och dterkommer minst en gdng per dr. Vanliga exempel ar smorjning av
las, Filterbyten, byte av ljuskallor och grasklippning. Drift hanteras l[6pande av driftpersonalen
och dessa dtgarder finns inte med i underhallsplanen.

INVESTERINGAR ar dtgarder som hojer fastighetens standard gentemot den ursprungliga.
Exempel kan vara installation av sdkerhetsdorrar eller byte till bergvarme. Manga under-
hallsatgarder har ofta karaktdren av investeringar eftersom en viss standardhojning ofta sker
nar man byter ut en komponent till en ny och battre motsvarighet. Renodlade standardhoj-
ningar, till exempel byte till annan typ av varmesystem, ingar dock inte i underhallsplanen om
det inte 6nskats uttryckligen eller redan beslutats da planen tas fram.
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EN VARDEFULL ARBETSMETODIK

Underhadllsplaneringen utgor fastighetsagarens viktigaste verktyg For att strukturera, genom-
fora och folja upp underhallet. Grunden i arbetsmetodiken utgdrs av sjalva underhallsplanen.
Underhdllsplanering ar dock, tvartemot vad mdnga tror, inte enbart ett dokument eller ett IT-
system. Det innebar snarare ett arbetssdtt som genomsyrar hela forvaltningen. Genom att ar-
beta aktivt med underhdllsplaneringen som grund kan fastighetsdgaren planera langsiktigt, fa
en bra struktur for underhallet och arbeta férebyggande vilket ger ett antal fordelar.

Projektering och
upphandling

Beslut om néasta ars Genomférande
projekt och budget av projekt
SUSTEND
17§ Underhallsplan med Planima
Underhallsplan Uppdatering
fardig av underhallsplan

DEN ARLIGA ARBETSPROCESSEN

Underhallsplanen utgdr grunden i styrelsens arliga arbetsprocess. Nar planen presenterats
bor styrelsen snarast mojligt besluta om nasta ars atgarder och fére dessa vidare till projekt-
planering och nasta ars budget. Darefter utfors dtgarderna och efter fardigstallandet Foljs ar-
betet upp. Planen uppdateras genom en fornyad arlig besiktning, dar utforda dtgarder bockas
av, eventuella omprioriteringar gors och priser uppdateras. Med den uppdaterade planen ar
styrelsen sedan redo for att besluta om nasta ars atgarder och budget. Den ekonomiska for-
valtaren far i och med detta en arlig koll pa féreningens ekonomi sa att avsattningar och av-
giftsniva ar anpassade till husets underhallsbehov.

VIKTEN AV KONTINUERLIG UPPDATERING

Underhallsplanen &r ett levande planeringsverktyg. For att halla kostnadsnivan aktuell och
kunna stdmma av underhallsarbetet bor planen uppdateras arligen. For detta finns Planima,
en anvandarvanlig webbapplikation utvecklad speciellt for detta dndamal. | Planima kan ni
sjdlva gora andringari planen och enkelt testa hur olika scenarion paverkar teknisk och ekono-
misk planering. Utforda dtgarder bockas av, andra flyttas och dndras och prisnivaerna justeras.
Genom att arbeta med Planima sdkerstaller ni att underhallsplanen blir anvandbar i manga ar
framover.
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VAD SAGER LAGEN?
Det finns ett antal lagar, forordningar, foreskrifter och allmanna rdd som reglerar hur under-
hallet av en fastighet ska skotas. De viktigaste av dessa ar:

Bostadsrattslagen
"5 § Bostadsrdttsforeningens stadgar skall ange [...] 7. de grunder enligt vilka medel skall avsdttas
for att sdkerstdlla underhdllet av féreningens hus”

Kommentar: Avsdttning av medel for underhadll ska enligt lag goras av alla bostads-rattsfor-
eningar, men det ar inte tydligt hur detta ska goras i praktiken. En riktig underhallsplan ger
foreningen ett konkret svar pa vad som kan vara en passande avsdttningsniva.

4§ Sedan tilltrdde medgetts dr féreningen skyldig att hdlla ldgenheten, huset och marken i gott
skick, i den mdn ansvaret inte enligt 12 § vilar pd bostadsrdttshavaren.”

Kommentar: Styrelsen maste halla ldgenheter, hus och mark i gott skick. Det ar dock viktigt att
ha en tydlig grdnsdragning for vad bostadsrattshavaren ansvarar for om konflikter ska undvi-
kas.

Plan- och bygglagen (PBL)

“14 § Ett byggnadsverk ska hdllas i vardat skick och underhdllas sd att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhdllet ska anpassas till omgivningens
karaktdr och byggnadsverkets vdrde fran historisk, kulturhistorisk, miliomdssig och konstndrlig
synpunkt.”

Kommentar: Styrelsen ar ansvarig for att byggnaden halls i vardat skick. Det racker inte heller
att bara att underhalla huset, det maste goras ratt!

Boverkets Byggregler (BBR)

“2:51 Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bér det finnas skriftliga instruktioner for hur
och ndr idrifttagande och provning samt skétsel och underhdll ska utféras. Detta fér att de krav
pd byggnader och deras installationer som féljer av dessa féreskrifter och av huvud-férfattning-
arna ska uppfyllas under brukstiden. Vid dndring av byggnader kan befintliga instruktioner behéva
kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska anpassas till byggnadens anvédndning samt
till installationernas omfattning och utformning. [...] En plan for periodiskt underhdll bér omfatta
304dr.”

Kommentar: En underhallsplan anpassad till varje byggnads unika utformning och forutsatt-
ningar ska finnas pad plats redan nar huset byggts, och bor stracka sig 6ver en lang tidsperiod.
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FLER VIKTIGA SAKER ATT HALLA KOLL PA

Utover sjalva underhadllet sa finns en 1ang rad olika myndighetsbesiktningar samt interna kon-
troller som maste genomfdras med jamna mellanrum For att sdkerstalla att ni som fastighets-
dgare foljer de lagkrav och foreskrifter som finns. Nedan redovisas de som ar av storst vikt att
halla koll pa.

Lds mer pa www.sustend.se/faktabank/ och prata med din kundansvarige om ni vill veta mer
och fa hjalp med att kontrollera de olika omradena.

e Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) - Dokumentation av brandskyddet bér finnas
for att sdkerstalla att brandskyddsatgarder vidtas och halls funktionsdugliga. Tillsyn
och dokumentation bor utféras och uppdateras arligen.

e Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - OVK-besiktning ska utforas i samtliga fler-
bostadshus och lokaler. Intervallet mellan besiktningen skiljer sig beroende pa vilket
ventilationssystem fastigheten har.

e Lekplatsbesiktning - Utover regelbunden tillsyn bor lekutrustningen sakerhetsbesik-
tigas arligen och dokumenteras med protokoll av person med specialkompetens.

e Taksdkerhet - Besiktning av taksdkerhetsutrustningen bor utféras minst vart femte ar
av sakkunnig i taksdkerhet, vilka kan hittas pa: www.taksakerhet.se.

e Energideklaration - Enligt Lag (2006:985) om energideklaration fér byggnader, ska
energideklaration utforas var 10:e ar.

e Radonmatning - Regeringen har satt upp ett mal om att radonhalten i alla bostader

ska vara lagre &n 200 Bg/m? luft. Radonmaétare kan bestallas via kommunens miljékon-
tor eller direkt fran ett matlaboratorium.

e Besiktning av tryckkarl - Vissa tryckkarl sasom expansionskarl, varmvattenberedare,
pannor och rérledningar ska besiktigas av ackrediterade foretag.

® |Isochsné pa tak - Det ar fastighetsdgarens ansvar att utan oskaligt dréjsmal avldgsna
sn6 och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom pa offentlig plats.
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SUSTEND
SYFTE - VARFOR UNDERHALLSPLANERA?

Det finns manga tydliga fordelar att hamta for de fastighetsdagare som kommer igdng med
underhallsplanering som arbetsmetodik. De viktigaste av dessa ar:

[

-

Skapar TRYGGHET for styrelse och medlemmar
e Geren objektivoch detaljerad bild av hur alla delar av huset mar
e Berdttar exakt vad som behdver goras nu och pa lang sikt
e Minskar risken for obehagliga dverraskningar
e Sdkerstaller att foreningen tar ut ratt avgift For att klara framtida kostnader
e Skapar en battre boendemiljé utan halso- och miljofaror
e Sdkerstaller att styrelsen foljer lagen och fullféljer sitt fFastighetsdagaransvar
e FOrnya hus: identifierar oupptackta byggfel och ser till att byggaren dtgardar dem

(

\_

Battre EKONOMI idag och pa lang sikt

e Minskade kostnader genom smart samordning av underhalli fardiga projekt
e Jamnar ut underhdllskostnaderna over tid

e Reducerar andelen dyrt akut underhall

e Maximerar fastighetens och ldgenheternas varde over tid

e (GoOrdet enklare att [dna - bankerna gillar Sustend Underhallsplan!

e Fareda pa fastighetens verkliga driftskostnader idag och pa ldng sikt

-

-

Ett mycket EFFEKTIVT satt att skota fastigheten

e Tabeslut direkt pa fakta och fardiga belopp, slipp onddigt tjat

e Ger fokus pa ratt saker: att driva underhdllsprojekt istallet for att fastna i smafrdgor

e Enarlig checklista med fardiga projektforslag sparar valdigt mycket tid

e Mindre personberoende tack vare anvandarvanliga system och fasta rutiner

e Gdar mycket snabbt att fd in nya ledaméter i underhallsarbetet

e Ekonomiska forvaltare, revisorer, entreprendrer, forvaltare, fastighetsskdtare, mak-
lare, kopare - alla hittar informationen de behoéver i planen!

Lds mer pa var hemsida:
Sustend Underhallsplan for bostadsrattsféreningar.
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METOD - SA HAR HAR VI TAGIT FRAM ER UNDERHALLSPLAN

Du l3ser resultatet av ett gediget besiktnings- och analysarbete utfort av vara byggkonsulter.
Dessa steg ingar i processen for att ta fram er plan:

Forarbete - vihimtarin en mangd information om fastigheten via vara
system och genom att stalla fragor till boende, styrelse, personal m.m. Rit-
ningar och 6vrig dokumentation studeras.

Besiktningar - Vara byggkonsulter besiktigar samtliga delar, fotogra-
ferar, analyserar och utfér olika typer av matningar sésom mangdning och
fuktmatning.

Bearbetning-Planens olika delar arbetas fram pa kontoret. Har deltar
ofta annu fler kollegor som var och en bidrar med sina specialistkompe-
tenser inom olika omréden. Atgarder berdknas, prissétts, prioriteras och
planeras sa att de bildar val samordnade projekt. Besiktningsrapporten
och ovriga delar skrivs, forses med foton och packas ihop till ett snyggt
och lattarbetat dokument.

Leverans - Planen levereras som PDF samt l&ggs upp i Planima, dar ni
sjdlva kan arbeta vidare med den om sa dnskas. Dar ar det enkelt att redi-
gera, ldgga till och ta bort samt analysera ekonomiska aspekter. Det ar
dven mojligt att exportera planen till Excel eller PDF om sa dnskas.

Presentation - Byggkonsulten som ansvarar for er plan kommer att
presentera planen, svara pa fragor och hjdlpa er komma igdng med det
fortsatta arbetet.

Uppfoljning - Vi hér av oss For att sakerstalla att ni ar ndjda samt att ni
kommit igdng med planen. Om ni vill andra ndgot sd ordnar vi det kost-
nadsfritt.
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Besiktningen genomférdes under januari manad 2020. Planen startar 2020-01-01 och stracker
sig 50 ar framat i tiden. Den omfattar samtliga delar av fastigheten dar foreningen ansvarar
for underhallet. Innehallet ar uppdelat i:

e Mark
e Fasader
e Tak

e Invandigt (allmanna utrymmen)
e Installationer

Priserna i planen ar inklusive moms och inklusive 15% byggherrekostnader. Detta ar ett pdslag
som gors for att inkludera alla indirekta kostnader som uppstar nar dtgarderna ska genomfo-
ras sasom projektering, projektledning och besiktningar.

Kostnaderna i denna underhallsplan ar framtagna genom en sammanvagning av referensvar-
den fran prisdatabaser, erfarenheter fran tidigare liknande objekt samt prisuppgifter direkt
fran leverantdrer och entreprendrer. Det ar inte mojligt att garantera att kostnaden for det
faktiska genomforandet blir den som anges i denna plan. Faktorer som kan paverka priset for
genomforandet kan bland annat vara entreprendrers beldaggningsnivg, tid pa sasongen, fas-
tighetens utformning, tillganglighet och specifika 6nskemal.
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SUSTEND
DEL 1 - GUIDE

| detta kapitel beskrivs fastighetens olika delar och deras underhallsbehov. Syftet dr att ge alla
lasare, oavsett kunskap inom underhall, en tydlig bild av hur fastigheten mar och vad som be-
hover goras framover. Kapitlet ger en komplett bakgrund till de dtgarder och kostnader som
finns i Del 2 - Underhallsplan.

INFORMATION OM FASTIGHETEN

Filaloadalan

Mot

BISKOPSGARDEN

Lundby

& : Keillers Park
it aran® - Ramberget

UeBgapg

poisidmegstan

Fastighetsbeteckning Biskopsgarden 107:2

Adress Svanehdjdsgatan 1-19, 418 70 Goéteborg

Byggar 1994

Antal lagenheter 40 st Total boarea (BOA)

Antal lokaler 0st Total lokalarea (LOA)
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KORT BESKRIVNING
Fastigheten bestar av tretton bostadshus, gardar samt ett antal komplementbyggnaderiform
av garage, carportar och miljéhus.

Betongplatta pa mark
Tak Betongpannor
Ventilation Mekanisk franluft (F)
Varme Vattenburen fjarrvarme

Avloppsror av plast

Vatten och aviopp Varm- och kallvattenledningar av koppar

Egna elmatare for ldgenheter

ARKITEKTUR

Alla hus ar konstverk, oavsett utformning och tidsepok. Med sina tidstypiska detaljer och
material ar de viktiga kulturhistoriska objekt som bjuder kommande generationer pa en larorik
resa bakat i tiden. Underhallet ska givetvis ta hansyn till det arkitektoniska uttrycket och ska
bevara husets saregna uttryck, nagot vi ldgger stor vikt vid i underhallsplaneringen.

Arkitekt Projektplanering Arkitekt AB
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HISTORIK

Nedan foljer en kronologisk sammanstallning av de stdrre underhallsdtgarder som genom-
forts pa fastigheten. Den grundar sig pa information som erhallits fran fastighetsdagaren. For
att kunna bedriva ett framgdngsrikt underhallsarbete ar det viktigt att denna historik halls
uppdaterad kontinuerligt, minst pa arlig basis. Pa sa vis kan framtida beslutsfattare se vad som
gjorts och nar, och pa sd vis battre kunna planera framat.

Ar Underhallsatgarder
2012 Malning och renovering av bostadsomradet.
2016 Total renovering av lekplatsen.

2016 Markarbeten. Asfaltering, ny kantsten, breddat infart ny vandplats.

2017 Tvattning, oljning och nya dverliggare pa planket.
2017 OVK besiktning.
2018 Nytt staket vid nedre garaget.

2019 Bytt stangselstaketet ca 125 meter.

2019 Borjat att iordningstalla " lilla lekplatsen ”
2019 Inoljning av planket.

2019 Bytt en del stuprér och hdangrannor.
2019 Energideklaration.
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SUSTEND
BESIKTNINGSRAPPORT

Besiktningsrapporten beskriver fastighetens status och underhdllsbehov uppdelat pd dess
olika delar. lakttagelser redovisas enkelt och tydligt med ord och bild. Kapitlet syftar till att
skapa forstdelse och ge en komplett bakgrund till de dtgarder och kostnader som redovisas
senare i Del 2 - Underhallsplan.

MARK

Fastighetens markanldggning dr en mycket viktig del av helheten, men dock ofta
nedprioriterad till f6rmdn for byggnaderna. Hdr ska mdnniskor och varor kunna
transporteras sdkert till och frdn huset och erbjuda en trivsam miljo for dem som
vill njuta av den friska luften.

MARKYTOR

Atgarder for planterade rabatter, buskar och grasmattor har mer karaktaren av [6pande un-
derhall och tas darfor inte med i denna underhallsplan. Anledningen ar att de eventuella om-
planteringar som gors aride fall dar enstaka exemplar dott. Sddant arbete sker oftast [6pande.
Vad galler grasmattorna kraver de séllan nysadd pa storre ytor. Istéllet ar det oftast lite kom-
pletteringssadd som behover goras da och da, vilket ocksa sker [6pande.

Detta ar med andra ord inget periodiskt underhall som upptrader med jdmna aterkommande
intervall pa mer an ett ar. Hansyn bor tas till detta nar budgetering av [6pande underhall gors
for att inte dessa poster ska gldmmas av.
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Bortsett fran nagra enstaka kompletteringar ar asfalten original. Den &ar i relativt gott skick,
men har en del mindre sattningar som orsakar pélar (se bild till vdnster). Detta galler bade
gangarna och vid garagen. Utifrdn skicket planeras en total omldggning av asfalten om nio ar.
En enstaka parkeringsplats har linjer. Dessa behéver malas pa nytt.

Vid de 6vre carportarna finns en mindre yta som har beldggningsskador (se bild till vdnster).
Lagning av dessa rekommenderas for att inte storre skador ska uppsta. | narheten av denna
skada finns ocksd en yta med mer sattningar an ovriga ytor. Det bedéms vara for daligt barla-
ger under denna yta, varfor det planeras for en komplettering vid ndsta asfaltering.

Kantstoden av betong har blivit pdkérda pa manga stallen och gatt sénder och hamnat ur ldage
(se bild till vanster). Av denna anledning har kantstéden pd ndgra stallen redan bytts ut till G-
stod enligt bilden till hoger. Dessa ar betydligt mer anpassade for andamalet. Byte av dvriga
kantstod planeras i samband med omldggningen av asfalten av rationella skal.
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Det finns ndgra mindre stensatta ytor. Pa en del stallen har stenar lossnat eller satt sig, varfor
en justering ar aktuell.

Omkring forrdden och delvis vid entréerna finns betongplattor. De &r slitna i ytskiktet och
mindre sattningar finns pa relativt manga stallen. Av rationella skal skulle byte garna ha skett
samtidigt som omldggning av asfalten om nio ar. Det beddms dock inte rimligt att vanta sa
ldnge. Istallet planeras byte av plattorna om fyra ar.

LEKPLATSER

P4 fastigheten finns en stor lekplats och at norr finns ocksa en mindre lekplats som for tillFallet
saknar lekutrustning. Den stora lekplatsen genomgick en total renovering ar 2016 med bland
annat byte av lekutrustningen. Oversyn av lekutrustningen sdsom slipning och lackning
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behdver genomféras omkring vart femte ar. Det ar snart aktuellt. Oljning av obehandlade tra-
detaljer bor genomfdras vartannat ar och ar aktuellt.

Utover regelbunden tillsyn bor lekutrustningen sdkerhetsbesiktigas arligen av en person med
erforderlig kompetens och resultatet dokumenteras i ett protokoll. Detta for att féreningen
som fastighetsdgare ska kunna garantera en trygg och saker lekplats fér barnen. Om en olycka
anda intraffar kan foreningen med sin goda dokumentation visa att man uppfyllt sitt ansvars-
dtagande och gjort vad man kunnat for att forhindra skador.

Baksandenisandlddan bor bytas ut vartannat ar av hygieniska skal. Den 6vriga sanden bedéms
ocksa framst vara baksand. Denna ska normalt vara strid sand, bland annat for att inte bli for
kompakt vid fall. Vid komplettering bor darfor istallet strid sand valjas.

Sanden runt gungstallningen behoéver rengoéras ungefar vart femte dr. En viktig funktion for
den strida sanden ar att ddmpa fall, vilket inte fungerar sarskilt bra nar det blir for lite sand,
eller nar sanden blir fér kompakt. Vid rengéring luftas sanden och volymen 6kas ca 10% och
den aterfar pa sa sdtt sin ddmpande funktion.

Betongplattorna byttes ar 2016. De ar i gott skick och har en livsldangd pa omkring 30 ar.
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GARAGE OCH CARPORTAR

Garagen och carportarna ar klddda med stdende trapanel. Panelen beddms vara i gott skick
med fa rotskador. Fargen har dock bleknat och borjat spricka upp at sdder, vilket dr det mest
utsatta vaderstrecket. En ommalning ar darmed snart aktuell, vilket innebar att ett malnings-
intervall pa tio ar ar ldmpligt. Ommalning av all trépanel planeras darfor ar 2022.

Sockeln mittemotingdng 15A ar mdlad. Det racker att denna madlas vid varannan fasadmalning
och for tillFallet ar den i gott skick, varfér ndsta malning planeras ar 2032.

Den 6vriga sockeln mot gangen ar obehandlad. Den har dock blivit missfargad till stor del,
varfor en tvatt ar aktuell. Detta planeras dterkommande i samband med fasadmalningen vart
tionde ar.
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Takskjutportarna av aluminium ar i gott skick. De servas arligen och ett byte planeras langt
fram i tiden. Vissa boende har motoriserat portarna och ansvarar da sjdlva for automatiken.
Omldaggning av asfalten planeras i samma projekt som 6vriga asfalterade ytor.

De flesta stupréren och hangrannorna ar original. De ar av varmgalvad stalplat 6verdraget
med ett farg- eller plastskikt, sd kallad plastisol eller platisol. Livsldngden ar 30 dr. Mdlning av
stuproren under den tiden ar inte speciellt meningsfullt eftersom de rostar inifran, dar det ar
svart att nd med en pensel. En malning ar ocksa bara marginellt billigare an att byta roret, vilket
ocksd talar mot mélning. An sd lange kunde inte ldckage observeras, men de bérjar bli slitna.
Ett byte planeras darfér om fyra ar.

FORRAD

Pa gardarna finns ett antal ldgenhetsforrad. De ar klddda med samma typ av trdpanel som
garage och carportar och malas rationellt i ett och samma projekt. Aven omlaggning av taken
samt byte av stuprér och hdangrannor planeras utforas tillsammans med bostadshus, garage
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och carportar ldngre fram i planen. Det invandiga underhallet ansvaras av respektive ldgen-
hetsinnehavare och uteldmnas darfér ur denna underhallsplan.

Tradorrarna till fForrdden beddms vara i medelgott skick. Enligt uppgift har nagra dorrar bytts
men de flesta ar original. P3 flera dorrar noteras spikar som rostar igenom fargen. Utvandigt
underhall ansvaras av féreningen och férutom malning medtas byte av doérrarna ar 2028.

GARDSHUS

Gardshuset har samma uppbyggnad och skick som garagen, varfor underhallsbehovet ar det-
samma. Tva av dorrarna har blivit utbytta under ar 2013 och ar i gott skick och behdver inte
malas annu. Den fabriksmalade ytan haller langre an nar de val blivit platsmalade.

GRUND

Bostadshusens grundldggning bestar av platta pa mark med underliggande isolering, en av de
vanligaste metoderna for grundldggning i flerfamiljshus. De naturligt férekommande materi-
alen pa platsen separeras fran husgrunden genom att grus eller stenmaterial packas och
avjamnas. Gruset ger stabilitet at huset men fungerar dven kapilldrbrytande, det vill sdga att
det hindrar vatten fran att sugas upp i grunden. Ovanpa gruset liggerisolering, ofta bestdende
av skivor av hard cellplast i flera lager. Om det finns risk for markradon brukar dven en plast-
folie ldggas mellan cellplastlagerna. Den hjalper till att hindra radon fran att ta sig in i byggna-
den. Ovanpad isoleringen gjuts sedan betongplattan.
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DRANERING

Nagon generell livsldngd pd drénering finns inte. Det forekommer allt fran ndstan nya hus som
behover draneras om, till hundra ar gamla byggnader som aldrig behdvt réra sitt drdnerings-
system. Allt ar beroende av en rad faktorer sdsom markens beskaffenhet, lutningar, husets
konstruktion och fuktbelastningen. Av dessa anledningar kan inte sdgas att en byggnad vid
nagot tillfFalle maste omdraneras. Darfor [dggs denna dtgard inte heller in i underhallsplanen
med mindre dn att det finns tydliga indikationer pa ett sddant behov.

DAGVATTENLEDNINGAR

Dagvattenledningarna i marken ar av plast. De ar anslutna till stuprér, brunnar och vidare till
kommunens nat i gatan. Livslangden pa dessa ledningar ar normalt 70-80 ar. Ingen adtgard av
dessa medtas i planen. Skulle problem uppsta i framtiden kan statusen pa ledningarna kon-
trolleras med hjdlp av en filmning. Darefter kan [dmplig dtgard bestdmmas men det ar som
sagt inget som behdver forutsdttas bli nddvandigt inom planens tidshorisont.

BELYSNING

Belysningsstolparna ar original. De dr varmgalvaniserade och har en livsldngd pd omkring 50
ar. For narvarande ar de i gott skick.

info@sustend.se
www.sustend.se
010-17569 09



A Sustend Underhallsplan
2020-01-27
Sida 19 av 45

Aven armaturen bedéms vara original. Den bor bytas till LED-armatur sé snart som majligt. Se
vidare under “Installationer”.

OVRIGA DETALJER

Avrinningen av dagvattnet pa de hardgjorda ytorna sker genom markbrunnar. Grus, l6v och
annat skrdp har en tendens att orsaka stopp i brunnarna med tiden, varfoér slamsugning av
brunnarna finns inlagt i planen vart femte ar. Detta ar aktuellt.

Utanfor ett av garagen har linjeavvattning installerats. Vid behov kan dterkommande rensning
av denna ocksa tas med i underhallsplanen.
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Mellan garagen mot gangen finns en L-stédmur. Denna har borjat kalva lite grann, varfoér en
omsattning planeras langre fram i tiden.

ey

En stor del av ndtstangslet at vaster blev utbytt under ar 2019. Det 6vriga stangslet ari medel-
gott skick och byte planeras om ndgra ar.

Grinden 3t vaster ar original, men &r i gott skick. Byte planeras langre fram i planen.
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At 6ster finns tre vagbommar vid en gdngvag. En av dem sitter [6st och behdver gjutas fast. |
ovrigt ar de i gott skick och ett byte kan avvakta manga ar.

Pa den Ostra sidan finns ocksa en traddunge i slanten mellan bostadsomradet och vdgen. Den
ar val iordningstalld utan sly och ndgorlunda glest mellan trdden. Inget ytterligare planerat
underhall tas med for denna yta.

P3 grund av nivaskillnader behdvs en hel del trappor i omrddet. Samtliga bestar av (6sa be-
tongblock som steg. Stegen ar i relativt gott skick, men i ndgra fall har dock sattningar skapat
lutningar i trapporna (till exempel i 6vre deleni trappan i bilden till hoger). En justering plane-
ras darfor av enstaka trappor. Ett byte av stegen planeras efter 60 ars livsldngd. Tillhérande
racken &r varmgalvaniserade. De har dérmed inget malningsbehov och de &r i gott skick. Aven
dessa planeras bytas ut efter 60 ar tillsammans med stegen.
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Mot gatan l&per ett tréplank ldngs alla tomter. Overliggaren byttes ut &r 2017 och vartannat
ar har det pd senare tid inoljats. Detta ar en mycket bra rutin for att det ska bevaras i gott skick
och det planeras darfor dven for i framtiden. Planket &r i gott skick och ett byte planeras om
14 3r.

Skiljeplanken pad uteplatserna tillhor enligt féreningen de boende, varforinget byte eller annat
underhall tas med i denna underhallsplan.
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FASADER

Denna del av byggnadens skal dr ofta det forsta man méter och det som ger fas-
tigheten mycket av sin karaktdr och sjdl. En vdlmdende fasad skyddar mot vider
och vind och ser till att huset hdller sig varmt, tyst och torrt.

FASADMATERIAL

Fasaderna bestdrihuvudsak av prefabricerade betongelement som uppvisar ett generellt gott
skick. Ytan ar stropplad for att fa en spritputsad ytas utseende. Stroppling utfors nar betongen
ar fFarsk genom att en piassavakvast eller motsvarande stdts mot betongen och ger ytan struk-
tur. Ur estetisk synvinkel ar stropplingen trevlig, da huset pa avstand ser putsat och levande
ut pd ett annat satt an slata betongfasader. Daremot sd innebar strukturen pa betongen att
smuts och pavaxt riskerar att lattare fa faste. En malning hojer inte enbart utseendet, utan
skyddar ocksd betongen fran fukt. De mdlades senast dr 2012 och ommalning planeras vart
16:edr.

Fasadens kansliga punkt ar de mjukfogar som finns mellan betongelementen. De ar till for att
ta upp de rorelser som uppstar. Med tiden torkar fogen och spricker, vilket gor att vatten kan
trdngainiyttervdggen och orsaka skador. Under forutsattning att skarvarna haller sin tdtande
funktion sa har betongelementen en mycket lang hallbarhet. Fogarna berdknas ha en teknisk
livsldngd pad cirka 20 ar varefter de bor bytas ut. Nuvarande fogar ar évermalade och bitvis
torra och spruckna vilket visar att de &r gamla och inom kort bor bytas. Denna atgard finns att
granska narmare i Del 2 av underhallsplanen.
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Narmast taken ar fasaderna klddda med liggande trapanel med ett platbleck i anslutning mot
betongelementen. Skicket ar medelgott, framfdrallt noteras enstaka stallen med rost pa de
malade platblecken. For att skydda och fForhindra rotskador och rost fForeslds ndsta ommalning

ske nu tillsammans med malning av fonstren.

TAKFOT

Takfoten ar i tra och uppvisar ett gott skick. Dess skyddade ldge gor att malning kan vanta till
ar 2028 och malas tillsammans med évriga delar pa fasaderna, det vill séga vart 16:e ar.

ENTREERDORRAR

Ytterdorrarna till ldgenheterna ar av tra. De flesta har ett relativt skyddat ldge men foreslas
anda malas utvandigt med andra tradetaljer och byts sedan efter en 40 arig livslédngd ar 2034.
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FONSTER

Fonstren ar forsedda med isolerglas. Karm och badge ar av tra. Skicket ar ndgot slitet med ned-
mattad farg och pd ndgra av de Oppningsbara fonstren noteras begynnande roétskador pa
framforallt bagbottenstycken. En utvdandig malning féreslas darfor nu genomforas. Fonstrens
forvantade livslangd ar ungefar 50 ar varpa ett byte ldggs in ar 2044 i planen.

Fonsterblecken bestar av stalplat som tidigare blivit platsmalad. De malas darfér med samma
intervall som fonstren vart dttonde ar.

P3 alla fonster och fonsterdorrar sitter vertikala tatningsband mellan fonsterkarmar och i an-
slutningarna mot vaggarna. Pa sina hall ar de mycket torra och spruckna. Funktionen ar for-
samrad och fukt kan tranga in. Livslangden far darmed anses uppnadd och ett byte aktuellt.

info@sustend.se
www.sustend.se
010-17569 09



Sustend Underhallsplan
2020-01-27
Sida 26 av 45

For fonsterdorrarna planeras samkorning av dtgdrder med dvriga fonster men ett byte be-
doms behovas tidigare och ldggs in i planen ar 2034.

LOFTGANGAR

Betongplattor till loftgdngarna samt trapporna ar av prefabricerad betong. De ar malade pa
undersidorna men ar helt omalade pa ovansidorna, vilket ar vanligt vid nybyggnation. Detta da
de teoretiskt ska halla 40-50 ar. For detta kravs dock optimala forutsdttningar under produkt-
ionen. Med hansyn till detta och till att ldngre livsldngd kan 6nskas, foreslas en impregnering
nu ske. Fordelen med att impregnera betongen pa ovansidorna ar att det har en skyddande
effekt som bland annat férhindrar vattenabsorption och karbonatisering vilket férlanger livs-
ldngden pad konstruktionen.

Karbonatisering ar en naturlig process som pagariall betong som utsatts for luftens koldioxid.
Den innebdar att betongens kemiska sammansattning gradvis andras fran hogt till l3gt pH-
varde. Nar vardet natt en viss grans skyddar betongen inte ldngre armeringen fran rostan-
grepp. Om fukt och syre finns i betongen borjar armeringen att rosta. Da 6kar jarnets volym
betydligt. Denna kraft ar sa stark att betongen sprangs sonder med kostsamma skador som
fFoljd.
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Rackena bestar av aluminium med fronter av kompositskivor. Aluminium &r ett material som
inte kraver nagot sarskilt underhall men fronterna féreslds malas tillsammans med malning av
tradetaljerna pa bostadshusen vart dttonde ar. D4 infdstningarna rostat foreslds de bytas vid
nasta malning. Byte av samtliga racken och fronter planeras efter 50 ars livslangd ar 2044. Pa
sina hall noteras en del smuts och algpavaxt vilket tanks kunna rengéras inom ramen for det
[6pande underhallet.

PLAT

Stuprdren ar av varmgalvad stalplat 6verdraget med ett farg- eller plastskikt, sa kallad plastisol
eller platisol. Livslangden ar 30 ar. Malning av stupréren under den tiden ar inte speciellt me-
ningsfullt eftersom de rostar inifran, dar det ar svart att nd med en pensel. En malning ar ocksa
bara marginellt billigare an att byta roret, vilket ocksd talar mot malning. Langst ned ar de
forsedda med sjalvrensande lOvsilar. Detta forenklar forvaltningen och minskar risken for
frostsprangningar orsakade av stopp i ldvsilen. Daremot ar falsarna tyvarr vanda indt fasaden
vilket ar felaktigt. Detta ar en riskabel l6sning eftersom eventuella frostsprangningar och re-
sulterande ldckage drsvarare att upptacka, vilketisin tur kan ge fuktskador pa fasaden. Skicket
varierar. Byte planeras utforas i samband med andra atgarder av fasaderna ar 2028 da bygg-
nadsstallning finns.
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FASADSTALLNING
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| och med att fasadarbeten kommer utféras sa kan byggnadsstallning kravas for att entrepre-
noren skall kunna utfora dessa arbeten i enlighet med arbetsmiljoverkets krav. Denna kostnad
ar [att att missa men valdigt viktig att ha med i kostnadsberdkningen for kommande projekt.
Uppskattad kostnad for byggnadsstallning finns med i Del 2 av underhallsplanen.
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TAK

Trots att man inte alltid ldgger mdrke till det sd dr taket en oerhdrt viktig del av

A byggnadens skal, bade tekniskt och estetiskt. Taket tar stdndigt emot stora mdng-
der nederbord och dess utformning ska se till att det transporteras bort utan att
huset och dess invdnare blir bléta.

TAKBELAGGNINGAR

Taken ar bekldadda med betongtakpannor och under dessa finns lakt och underlagspapp. Det
som framforallt avgor takets livslangd ar pappen som med tiden blir sprod och borjar spricka
upp. Lakten kan ocksa ruttna. En omldaggning planeras efter 40 ars livsldangd ar 2034 i planen.

LUCKOR

Inga underhallsdtgarder planeras for takluckorna utan de byts rationellt samtidigt som om-
ldggningen av taken.
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TAKSAKERHET
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Taksdkerhetsannordningarna bestar av nockracken och skyddsracken runt uppstigningsluck-
orna vilka byts vid takomlaggningen. Fastighetsagaren ar enligt lag skyldig att se till sa att alla
fastighetens tekniska funktioner uppratthalls. Detta inbegriper ocksa taksdkerhetsutrust-
ningen. Om denna brister i funktion, finns risk For livsfara. Anda &r bristande taksakerhet alltfér
vanligt pd svenska fastigheter. For att forbattra taksakerheten finns en branschstandard fram-
tagen. | denna foreslds bland annat en dterkommande taksakerhetsbesiktning. Vi foreslar att
detta gors vart femte ar for att kunna ge trygghet bade till Fastighetsdagaren som bar ansvaret
och till den personal som ska betrdda taket. Detta dr en mer detaljerad besiktning an under-
hallsbesiktningen, dar bland annat infastningar kontrolleras. Besiktningen bor utfdras av sak-
kunnig i taksdkerhet, vilket ar en tjanst som vi kan bistd med. Sakkunniga kan dven hittas pa:
www.taksakerhet.se.

OVRIGT PA TAKEN

P3a taken finns ventilationshuvar av plat samt integrerade pannor som ar kopplade till av-
loppssystemets avluftning. Pannorna bedoms visserligen vara nyare an taken i évrigt men allt
byts rationellt vid takomldggningen.
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INVANDIGT

De som bor eller arbetar i fastigheten fdr formdnen att njuta av dess inre. Hdr

? finner man ldgenheter, lokaler och ofta en uppsjo av olika utrymmen som inte dr

lika vilbesdkta, sdsom forrdd och vindar. | underhdllsplanen ingdr dock enbart de
allmdnna invdndiga utrymmena.

SOPRUM

De tva soprummen har omalade vdaggar och tak av kompositskivor samt golv av betong. Ingen
malning av vdggarna planeras men for golven foreslas en dammbindning. Det innebar att en
farglos vatska pafors golvet. Vatskan impregnerar betongen nagot och darmed minskar ab-
sorptionsformagan. Dammbindningen gor golvet lattare att halla rent samt minskar risken for
odorer.

FORRAD

| gdrdshuset finns tvd tradgardsforrdd med omélade gipsskivor och betonggolv. Aven har f6-
reslas en dammbindning av golven. Framst For att gora det mer ldttstddat. Att forse vaggarna
med exempelvis en glasfibervav gor dem mer motstandskraftiga och paverkar darmed livs-
ldngden positivt men det &r mer en observation och inget som medtas i underhallsplanen.
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VIND

Vindsutrymmet ovan de dversta ldgenheterna ar isolerat med [6sull och ventilerat vid takfo-
ten. Ett gott klimat rader har vilket visar sig bland annat i det friska travirket i takstolar och i

rasponten i yttertakets inbradning. Inga spar av kondensskador eller taklackage noterades vid
besiktningen.

STYRELSERUM

Styrelserummet i gardshuset har ett behov av ommalning vilket planeras om ett par ar.
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INSTALLATIONER
Ofta dolda, men helt avgérande for att huset ska fungera. Huset ska vdrmas och

"@ kylas, el och vatten ska fram och frisk luft ska cirkuleras bland mycket annat. In-

stallationerna dr ofta i drift dygnet runt och kréver aktivt forebyggande underhall
eftersom skador eller driftstopp snabbt kan fd mycket svdra foljder.

VARME

Fastigheten varms med fjarrvarme. Ifran en undercentral leds varmen till byggnaderna i kul-
vertar och distribueras via golvvarmeslingor och radiatorer till ldgenheterna. Varmepumpen
ar tryckstyrd, vilket betyder att den anpassar varmebehovet och darmed bdde sparar energi
och o6kar komforten. Samtliga komponenter i undercentralen som ar féreningens ansvar ar
noterade i Del 2 av underhdllsplanen med livslangd och pris.

Energideklaration ar nyligen gjord och ar giltig i tio ar. Enligt_Lag (2006:985) om energidekla-
ration For byggnader, ska energideklaration utféras var 10:e ar, vilket ldggs in i planen. Syftet
med energideklarationen ar forst och framst att minska miljobelastningen fran Sveriges fas-
tighetsbestand, vilken ar stor. Samtidigt far fastighetsdgaren en god éverblick éver energian-
vandningen och far pa sa satt underlag for att besluta om dtgdrder som dven kan spara stora
SUMMor pengar.

FoOr att reglera varmeeffekten i varje radiator har de forsetts med termostatventiler, som re-
glerar temperaturen mot ett 6nskat varde som stélls in av den boende. Lagenheternas termo-
stater har en livsldngd pa max 20 ar, varefter de inte har nagon tillférlitlig varmereglerande
funktion kvar. Nuvarande termostater har nyligen bytts sd ndsta byte planeras férst ar 2036.
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| samband med bytet bor ocksa en injustering av varmesystemet goras. Det innebar att alla
ldgenheternas varmetillforsel balanseras inigen sa att den balans som ursprungligen var tankt
aterstélls. Detta ger en battre komfort och kan dven sanka energiférbrukningen.

Radiatorerna ar original. Dessa kan klara sig i princip hur ldnge som helst, sd ldnge det inte
kommerin syre i varmesystemet. Detta marks framforallt genom att vatten ofta behover fyllas
pa i systemet. Eftersom inga sddana indikationer har uppdagats sa finns ingen bytesdtgard
med i planen.

Ldagenheteribottenplan ar forsedda med ett vattenburet golvvarmesystemen. Golvvarme ger
en harlig komfort av ett varmt golv och varmer upp hela ldgenheten pa ett behagligt satt. Det
ar ocksa ett mycket energieffektivt uppvarmningssatt. Golvvarmens olika slingor regleras med
nalventiler. Efter cirka 15 ar ar de vanligtvis forbrukade pa sa vis att de karvar ihop under som-
marperioden och sedan inte gar att fd igang till en betryggande drift igen. De ar da dags att
byta. | besiktad ldgenhet ar cirkulationspumpen, se hoger bild, fran ar 2014 och dven nalventi-
lerna bedoms ha bytts samtidigt.

Betrdffande golvvarmeslingorna ar de av PEX och deras livslangd beror framst pa tryck och
temperatur. Dagens norm &ar att de ska klara en temperatur pa 70 °C och ett tryck pa 6 bar
under minst 50 dr, utan att paverkas. Normal driftsdata pa ett golvvarmesystem ar betydligt
lagre (temperatur 35 °C och tryck 1 bar), vilket da saklart forlanger livsldangden avsevart. Inget
byte medtas i planen men bor beaktas i framtiden.

oy 15 \i | 12 .7

Varmen distribueras som sagt fran undercentralen via kulvertar mellan byggnaderna. Livslang-
den pd dessa kulvertar ar normalt mycket l[ang. Att byta dom ar ett omfattande projekt som ar
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bra att planera for i god tid och ldta genomfora tillsammans med andra dtgarder av marken.
Underhadllsplanen planerar byte tillsammans med omldggning av asfalt ar 2064.

| undercentralen finns ett vattenbehandlingssystem for det slutna varmesystemet installerat.
Det dridagslagetinte ibruk. Dess funktion ar att forhindra korrosion, kalkavlagringar och bak-
terietillvaxt i systemet och pa sa satt ar tanken bakom att det ska forldnga anldggningens livs-
ldngd och reducera service och underhallskostnader. | underhallsplanen medtas ingen bytes-
atgard. Det ar dock viktigt att podngtera att vattnets kvalité kan ha stor paverkan pa varme-
ledningarnas livslangd. Orsaken till installationen bor darfor utredas och behovet av vattenbe-
handling utredas av person med erforderlig kompetens.

VENTILATION

Fastigheten ar forsedd med mekanisk franluftsventilation (F). Det innebar att friskluften kom-
mer in via ventiler i yttervdggarna. Luften sugs sedan ut via ventilationsdon i badrum och kok
med hjalp av franluftsfldktar som sitter ovanfor spisen i varje ldgenhet. Med tanke pa alder pa
fladktarna samt att nagra nyligen behovts bytas ut ar det [dmpligt att ta ett helhetsgrepp och
byta resterande inom kort. Ett byte innebar minskad energiférbrukning och minskar behov av
framtida service och underhall.

For detta system kravs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart sjdtte ar, vilket ldggs in i
planen. Vart 18:e ar ar det av brand- och hygieniska skal [3mpligt att rensa franluftskanalerna
fran det fett, damm och andra partiklar som samlas under drens lopp. Pa sd vis uppnas ett
battre flode i anldggningen och férutom de sdkerhetsmassiga aspekterna kan dven en lagre
energiforbrukning uppnas.
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VATTEN

Vattenledningarna ar av koppar. De har en normal livslangd pa ungefar 50 ar vilket gor att byte
medtas i planen ar 2044. De kan ocksa halla olika [dange beroende pad bland annat vattnets kva-
litet, vilket gor det svart att narmare precisera livsldngden. Det far anda anses rimligt att ett
byte kommer bli aktuellt under planens 50-driga tidshorisont.

AVLOPP

Avloppsstammarna ar av plast. De har en normal livslangd pa cirka 50 ar. | underhallsplanen
medtas darforen relining ar 2044. Ett sddant projekt bor dock foregas av en forstudie av stam-
ledningarna for att ndrmare bestdamma skick och nar ldmplig dtgard bor ske.

Relining innebar att nya ror av plast gjuts invandigt i de gamla. Metoden ar idag vedertagen
och man har gattifrdn att anvanda de dmnen som tidigare anvandes som skapade oro fér man-
niskors halsa. En stor fordel med relining ar att foreningen slipper géra om alla badrum i sam-
band med dtgarden. Detta ar ofta dnskvart i en bostadsrattsforening, dar var och en renoverar
sitt badrum vid olika tillFallen. Livslangden kan variera beroende pa val av metod och gar inte
helt sdkerstalla eftersom det inte anvants mer dn cirka 20 ar. Provningar visar pa en berdknad
livslangd pa 50 ar, men 25 ar bor de dtminstone kunna forutsattas halla for.
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EL

d

Foreningens ansvar for elanldggningen galler fram till ligenheternas gruppcentraler. Darefter
tar de boendes ansvar vid. Generellt galler att el bor bytas ut efter ett visst intervall dven om
det fungerar. Slitage, uttorkade kontakter och kablar innebar risker som inte alltid syns. Av
denna anledningmedtas byte av elcentraler och stamledningar [dngt fram i planen.

BELYSNING

De olika belysningarna med deras respektive underhdllsdtgarder har noterats i Del 2 av under-
hallsplanen dar atgarder, intervall och kostnader kan studeras. De flesta armaturer bedoms
vara original med undantag for entrébelysningarna och samtliga har en livslangd pa 20-30 ar.
Dérefter blir det svart att fa tag pa reservdelar och betydligt mer energieffektiv belysning gar
att fa tag pa. Utover dessa aspekter kan dven lysvardet dkas betydligt genom ett byte vilket
ger en trevligare miljo For de som vistas i och kring fastigheten. Det mest sjalvklara blir att byta
till nya armaturer av LED. Dessa ar de mest energisnala och kréver minst av den l6pande for-
valtningen, varfor detta planeras.
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PASSAGESYSTEM

Dorrar till gemensamma utrymmen ar forsedda med kodlds. Dessa forvantas en 20 arig livs-
ldngd.
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[N
1 HYRESLAGENHETER
I detta valbara avsnitt redovisar vi hyresldgenheternas skick och underhdallsbehov.
ALLMANT

Inom foreningen finns tre hyresratter. En okuldr besiktning av vitvaror, ytskikt och badrum har
genomforts och dtgarder medtas i en separat underhdllsplan. Planen for hyresratterna paver-
kar sdledes inte den ekonomiska éversikten i dvriga féreningens plan. En ldgenhet kunde ej
besiktas da tilltrade inte var mojlig sa dar ar kostnaderna estimerade utefter att skicket ar lik-
vardigt med de dvriga tva.

INVANDIGT

Golven ar belagda med plastmattor och vdggarna ar tapetserade med papperstapeter. Skicket
pa golven ar dverlag medelgott och en omlaggning motiverad inom nagra ar. De tapetserade
vaggarna ar gamla och bitvis slitna. Vaggar och golv foreslas genomforas i ett gemensamt pro-
jekt. I underhallsplanen berdknas kostnad for malning av vaggar och tak istallet For fortsatt
tapetsering.

BADRUM

Badrummen ar klddda med vatrumsmatta pa vaggar och golv. Vdggmattorna ar uppsatta med
H-metoden vilket innebar minimalt med skarvar och mindre risk for ldckage. Samtliga vatrum-
smattor bedéms vara original och dven ominga tydliga skador patraffas har de uppnatt en hdg
alder. Ett byte ar darfor rimligt att utférainom nagra ar. | den planerade badrumsrenoveringen
medtas byte av badrumsinredning och blandare. WC-stol och handfat kanske rent tekniskt kan
halla ndgot ldngre men det beddéms rationellt bytas samtidigt som 6vrig renovering sker.
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Badrummen ar utrustade med tvattmaskin och torktumlare samt ett tvattstall i rostfritt
material. Maskinerna ar av nyare modell och férvantas en livslangd pa 15 ar. Dessa byts 16-
pande efter behov men en kostnad medtas i planen. Betraffande tvattstallen medtas endast
byte av blandare da de rent tekniskt kan halla mycket lange.

KOK

Koksinredningen beddms vara original och i medelgott skick med normalt slitage pa luckor
samt att enstaka [8s kakelplatta férekommer. Kostnad for renoveringar berdknas genom byte
av samtlig inredning sdsom skapsstommar, luckor, kakel och bankskivor.

Kdkens vitvaror byts [6pande vilket innebar att dlder och skick varierar. En estimering av bytes-
intervall och kostnader aterfinns i del 2 av underhallsplanen.
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SUSTEND
AKTUELLT UNDERHALL OCH PROJEKTINDELNING

| detta kapitel sammanfattas alla aktuella underhdllsatgarder, d.v.s. de dtgarder som ar akuta
eller eftersatta och bor genomfoéras nu. Av olika skal, oftast ekonomiska, ar det dock ibland
svart att genomfora allt aktuellt underhall direkt. Darfor har vi gjort denna indelning.

Fore projektindelning: Efter projektindelning:
Svdrhanterat berg av dtgdrder Prioriterat och samordnat, fdardigt att borja med

i‘illl:

For fastigheter med stort aktuellt underhallsbehov har vi delat in dtgarderna i samordnade
projekt. Pa sa vis kan ni klara av det som ar mest akut forst och samtidigt samordna underhallet
sd att ni sparar pengar och arbetar sa effektivt som mojligt. Nedan kan ni [dsa om projektfor-
slagen i sin helhet, medan ingdende dtgarder, kostnader och andra detaljer finns i Del 2 - Un-
derhallsplan. | vissa fall ar det aktuella underhallet litet eller sd finns det tydliga fordelar med
att hantera allt under ett och samma ar. | dessa fall gors ingen projektindelning.

Summa aktuellt underhall (se Del 2 For detaljer): 1 298 000 kr

PROJEKTFORSLAG

2020 - FASADER OCH MARK

Utvandig malning och byte tdtningsband fénster. Impregnering av
Omfattning omalad betong pa trappor och loftgangar samt malning av racken. Di-
verse dtgarder pa markanldggningen.

Skicket pd fonstren och dess tdtningsband ar bitvis mycket daligt och
maste dtgardas for attinte riskera foljdskador och maximera livsldngden
pd fonstren. Impregnering av betongen minskar risk for skador och for-
ldnger livsldangden pa konstruktionen.

Motivering

2021 - INSTALLATIONER

Omfattning Byte av franluftsflaktar. Byte av aldre belysningsarmaturer.

Franluftsfldktarna ar gamla och ett byte av samtliga ar kostnadseffektivt
och leder till minskad energiférbrukning. Ett byte av belysningsarmatu-
rer till LED leder till minskad energianvandning, férenklar forvaltningen
och kan héja trivseln for de boende.

Motivering
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2022 - MARK - KOMPLEMENTSBYGGNADER

Omfattning Utvandig malning av garage, carportar och ldgenhetsférrad.

Regelbunden malning av traet ar viktigt for att vidmakthalla ett gott
skick genom att minimera uppkomst av rotskador och darmed undvika
mer kostsamma fasadrenoveringar. Det bidrar dessutom till att hdja hel-
hetsintrycket av omradet.

Motivering
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EKONOMI

HUR SKA VI FINANSIERA UNDERHALLSKOSTNADERNA?

Er underhadllsplan ar ett svarslaget verktyg for att fa koll pa fastighetens kommande under-
hallsbehov. Den innehdller budgeterade kostnader i hog detaljniva och under lang tid framo-
ver vilket gor det latt att planera i god tid fFor kommande kostnader. Nar planen ar fardig borjar
ofta den ekonomiska diskussionen, och dar vill vi passa pa att ge lite tips!

AVSATTNING TILL UNDERHALLSFOND OCH AVSKRIVNINGAR

Mycket forenklat sa finns det tva olika perspektiv att se pa kostnaderna i underhallsplanen:
kassaflode eller redovisning. Nar vi pratar kassaflode sa innebar det verkliga pengar d.v.s.
pengar som flédar in ut och fran era konton. Redovisning innebar de siffror som ni hittar i er
arsredovisning. Nar vi pratar redovisning sa ar kopplingen till verkliga pengar ibland inte lika
tydlig. Exempelvis sa innebar inte begreppet "avsattning till underhallsfond” att ni nédvan-
digtvis satter in pengar i en fond eller pa ett konto. Ni kan ha mycket pengar i er underhalls-
fond i redovisningens varld, men det behover inte betyda att ni har verkliga pengar att betala
kommande underhall med. Inte heller avskrivningar har en tydlig koppling till faktiska pengar
for en bostadsrattsforening.

| UNDERHALLSPLANEN AR VERKLIGA PENGAR | FOKUS

Istallet For att tappa bort vara kunder i dessa begrepp har vi valt en enklare och mer praktisk
vag: i underhallsplanen sa pratar vi kassaflode. | underhallsplanen har vi konstaterat att fastig-
heten har ett visst underhallsbehov. Dessa underhallsdtgarder kommer att kosta verkliga
pengar. Pengar som maste finnas tillgdngliga pa ett eller annat satt nar det dr dags att genom-
fora dtgarderna. Det kan exempelvis goras genom att spara pengar pa ett konto for framtida
underhallskostnader, genom att amortera pa foreningens l3n eller att ta upp nya lan nar stora
kostnader dyker upp i planen. Eller en kombination av de alternativen. Det ar upp till er som
styrelse att avgora vilken strategi ni vill anvanda. Var starka rekommendation ar att ni pa ndgot
vis sakerstéller att verkliga pengar finns tillgdngliga for framtida underhall. For att f3 en bra
fingervisning om ett [@mpligt belopp sa ar nyckeltalet "Genomsnittlig underhallskostnad per
ar” en bra utgdngspunkt.

| Planima kan ni enkelt arbeta vidare med underhallsplanen och prova er fram med olika scen-
arion for hur just er forening ska ta hand om och finansiera det planerade underhallet for fas-
tigheten.

VEM SKA VI VANDA 0SS TILL | EKONOMISKA FRAGOR?

Nar det géller dessa mer djupgdende ekonomiska diskussioner sa ar det framst er ekonomiska
forvaltare och/eller revisor som ni bor vanda er till i forsta hand. De ar val insatta i just er for-
enings unika ekonomiska forutsattningar och besitter de detaljkunskaper som kravs for att
overfora underhallsplanen korrekt till ekonomiska termer, bade kassaflode och redovisning.

Vill ni eller er ekonomiske forvaltare ha mer rddgivning om underhallsplanens ekonomiska félj-
der? Kontakta ekonomi@sustend.se!
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SUSTEND
DEL 2 - UNDERHALLSPLAN

Underhdllsplanering skavara enkelt! Just darfér anvdnder vi Planima, en anvandarvanlig webb-
applikation utvecklad speciellt for detta andamal. | Planima kan ni sjalva goéra andringar i pla-
nen och enkelt testa hur olika scenarion paverkar teknisk och ekonomisk planering. Genom att
arbeta med Planima sakerstaller ni att underhallsplanen blir anvdandbar i manga ar framdver.
Kapitlen nedan ar automatiskt skapade utdrag ur Planima.

Anvdndarlicens i Planimai 12 manaderingar enligt er offert. Inloggningsuppgifter har skickats
med mail till Féreningens kontaktperson.

UNDERHALLSATGARDER OCH KOSTNADER PER AR

Dennavy ar en enkel checklista 6ver vad som ska goras
o | varje ar och hur mycket det kommer att kosta. Har ar
R LTTI R 1__.,___,I|_|~|_______‘._:!_._ detenkelt attldggattill, flytta, dndra eller ta bort dtgar-

e der sa att planen alltid stammer 6verens med verklig-

e - - heten. Kostnader, berdkningar och diagram uppdate-
————————=sw ras i realtid allt eftersom anvdndaren gér dndringar i
e : e planen och allt sparas automatisket.
= = - o] - ]
e [ <] a
== oa
e [=]-]

UNDERHALLSATGARDER OCH KOSTNADER PER KATEGORI

E————mwws ) denna vy sorteras alla atgarder efter Kategori och
EE Lage istallet For ar. P3 sa vis blir det enkelt att exem-
- pelvis se alla underhallsdtgarder som ligger under ka-
E— =m tegorin "Tak", eller direkt se hur manga fonster som
' 5 finnsifasaderna. Denna vy ar utmarkt For att F3 en de-
........... ' :: taljerad 6verblick éver olika delars underhdllsbehov
oo och den ar dven mycket praktisk nar det ar dags att
a8 upphandla olika dtgarder tack vare att alla mangder

EE och styckpriser visas har.

EKONOMISK ANALYS

------------ Hur mycket kostar underhadllet egentligen? Hur
— — mycket ska vi spara varje r? Hur stor andel av kostna-
MMM_MW mm derna ar akuta? Har finns svaren. | den ekonomiska
D - [ analysen kan ni enkelt se hur underhallsdtgarderna pa-
_________ verkar den ekonomiska planeringen. Ni kan snabbt
Avsttningsanalys testa fram en passande avsattningsniva till underhalls-

fonden och se hur underhallskostnaderna fordelar sig

K pa olika Kategorier och Status.
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SLUTSATS

Fastigheten ar i generellt gott skick men det finns ett antal viktiga undantag framst i form av
fonster som kraver dtgarder for att inte riskera foljdskador.

Genom att borja arbeta med denna underhallsplan blir det enkelt att ta hand om huset pa ldng
sikt samt sdkerstalla en sund ekonomisk planering sd att resurser finns nar de behovs.

Vi tackar for att vi Fatt fortroendet att uppratta er Sustend Underhdllsplan och vi hjdlper garna
till med att svara pa fragor och hjalpa er vidare i underhallsarbetet!

SUSTEND AB

PROJEKTANSVARIG BYGGKONSULT

Den projektansvarige byggkonsulten har haft évergripande ansvar fér framtagandet av underhdllsplanen
och hjdlper er gdrna om ni har frdgor.

| 2.1 ¢

David Ingfeldt

BITRADANDE BYGGKONSULT
Den bitrddande byggkonsulten har deltagit i olika skeden av framtagandet av planen.

ébﬂ-%_\/

Sven Loéwenmark
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Total kostnad planerat underhall per ar
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I Vvark WM Fasader [ Tak M nvandigt I Installationer

2020

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Byte baksand lilla sandladan Mark Stora lekplatsen 23 Eftersatt 3000 kr
Byte slipers vid forrad at N Mark Generellt [ 25 ar Eftersatt 9 000 kr
Byte tatningsband fénster och dérrar ~ Fasader Bostadshus En Eftersatt 245 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Soprum [ 5ar Eftersatt 2000 kr
Dammbindning golv Invandigt Tradgardsforrad [ 5ar Eftersatt 1000 kr
Enstaka justering stensatta ytor Mark Generellt [ 104r Eftersatt 6 000 kr
Fastgjutning vagbom Mark Generellt Eftersatt 3 000 kr
Impregnering betongplattor ovansidor Fasader Bostadshus 8ar Eftersatt 27 000 kr
loftgangar
Impregnering betongtrappor Fasader Bostadshus 8 ar | Eftersatt 35 000 kr
ovansidor
Lagning belaggningsskada vid évre Mark Generellt Eftersatt 4 000 kr
carportar
Linjemalning gastparkering Mark Generellt [ 15 ar | Eftersatt 700 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 8/ 47
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Malning fdnsterbleck Fasader Bostadshus m Eftersatt 126 000 kr
Malning fonsterbleck Mark Gardshus m Eftersatt 700 kr
Malning fonsterdérrar utsida Fasader Bostadshus Eftersatt 90 000 kr
Malning handledare av tra trappa Mark Generellt 8ar Eftersatt 900 kr
Malning kompositskivor racken Fasader Bostadshus 8ar Eftersatt 52 000 kr
loftgangar

Malning liggande trépanel inkl. Fasader Bostadshus m Eftersatt 211 000 kr
platbleck

Malning trafénster Mark Gardshus 8ar Eftersatt 3 000 kr
Malning tréfénster flerluft utsida Fasader Bostadshus Eftersatt 43 000 kr
Malning tréfénster utsida <1m2 Fasader Bostadshus 8ar Eftersatt 108 000 kr
Malning tréfénster utsida >1m2 Fasader Bostadshus Eftersatt 316 000 kr
Oljning parkbénkar Mark Generellt m Eftersatt 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Eftersatt 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Eftersatt 2000 kr
Skylift fér malning av trépanel Fasader Bostadshus m Planerad 58 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt m Planerad 4000 kr

1 353 000 kr

2021

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt [ 3ar | Planerad 4000 kr
Byte belysning till LED invandiga Installationer El Planerad 40 000 kr
utrymmen
Byte franluftsflakt (kryddhylleflakt) Installationer Ventilation Planerad 302 000 kr
aldre

Byte styrventil ldre Installationer Varme Planerad 6 000 kr

undercentral

Oljning traplank mot gata Mark Generellt Planerad 58 000 kr

Byte stolpbelysningar till LED Installationer El m Planerad 151 000 kr

Rengéring baksand Mark Stora lekplatsen Planerad 13 000 kr

574 000 kr
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2022

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Gaérdshus m Planerad 9 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Lagenhetsforrad m Planerad 30 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Garage m Planerad 88 000 kr
Malning golv, vaggar och tak Invéandigt Gaérdshus m Planerad 6 000 kr
styrelserum
Malning trédérrar aldre Mark Gardshus Planerad 3 000 kr
Malning trépanel Mark Lagenhetsférrad m Planerad 101 000 kr
Malning trépanel Mark Garage m Planerad 293 000 kr
Malning trépanel Mark Gardshus m Planerad 30 000 kr
Malning utsida tradérrar Mark Lagenhetsférrad Planerad 58 000 kr
Malning vindskivor Mark Generellt m Planerad 48 000 kr
komplementsbyggnader
Oljning parkbankar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Oversyn lekutrustning Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Rengoring sockel av betong mot Mark Garage m Eftersatt 5 000 kr
gangvag

683 000 kr

2023

Total kostnad

F I . e I "

Atgéard Kategori Lage nterva Status Inkl. moms
Oljning traplank mot gata Mark Generellt 23 Planerad 58 000 kr
OVK (obligatorisk ventlationskontroll)  Installationer Ventilation 6 ar | Planerad 26 000 kr

83 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 10/ 47
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2024

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar Mark Generellt 3ar Planerad 4000 kr
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Byte betongplattor Mark Generellt m Planerad 518 000 kr
Byte hangrannor Mark Garage m Planerad 116 000 kr
Byte natstangsel aldre Mark Generellt m Planerad 75 000 kr
Byte stupror Mark Garage m Planerad 29 000 kr
Byte stuprér och hangrannor Mark Lagenhetsforrad m Planerad 54 000 kr
Byte stuprér och hangrénnor Mark Gaérdshus m Planerad 16 000 kr
Byte végskyltar Mark Generellt m Planerad 6 000 kr
Justering enstaka betongtrappor Mark Generellt Planerad 22 000 kr
Oljning parkbankar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2 000 kr
Rengoring betongpannor Tak Bostadshus Planerad 414 000 kr
Taksakerhetsbesiktning Tak Bostadshus m Planerad 43 000 kr

1 306 000 kr

2025

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms

Dammbindning golv Invandigt Soprum 5ar Planerad 2 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Tradgardsforrad 5ar Planerad 1 000 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt 2ar Planerad 58 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt m Planerad 4 000 kr
65 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 47
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Atgérd

Byte baksand lilla sandladan
Oljning parkbankar

Oljning tradetaljer

Oljning trastaket vid nedre garaget

Rengoring baksand

2027

Kategori

Mark
Mark
Mark
Mark

Mark

Lage

Stora lekplatsen
Generellt
Stora lekplatsen
Generellt

Stora lekplatsen

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

3000 kr

900 kr
3000 kr
2000 kr

13 000 kr

21 000 kr

Atgéard

Beskarning trad vid nedre Carportar
Oljning traplank mot gata

Oversyn lekutrustning

2028

Kategori

Mark
Mark

Mark

Lage

Generellt
Generellt

Stora lekplatsen

Intervall

3ar
 2ér]
5]

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

4 000 kr
58 000 kr

3 000 kr

65 000 kr

Atgard

Byte baksand lilla sandladan
Byte hangrannor

Byte mjukfogar fasadelement
Byte stupror

Byte tradorrar

Fasadstallning

Impregnering betongplattor ovansidor

loftgangar

Impregnering betongtrappor
ovansidor

Malning betongfasader

Kategori

Mark
Tak
Fasader
Fasader
Mark
Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Lage

Stora lekplatsen
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Lagenhetsforrad
Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus

Intervall

©

N
o e
= =

a

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

3 000 kr

467 000 kr

352 000 kr

244 000 kr

690 000 kr

822 000 kr

27 000 kr

35 000 kr

1233 000 kr
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Malning betongplattor undersidor Fasader Bostadshus m Planerad 55 000 kr
loftgangar
Malning betongtrappor undersidor Fasader Bostadshus m Planerad 58 000 kr
Malning fonsterbleck Fasader Bostadshus 8 ar Planerad 126 000 kr
Malning fonsterbleck Mark Gardshus 8 ar Planerad 700 kr
Malning fonsterddrrar utsida Fasader Bostadshus Planerad 90 000 kr
Malning handledare av tra trappa Mark Generellt 8 ar Planerad 900 kr
Malning kompositskivor racken Fasader Bostadshus Planerad 52 000 kr
loftgangar
Malning liggande trépanel inkl. Fasader Bostadshus m Planerad 211 000 kr
platbleck
Malning takfot Mark Lagenhetsforrad m Planerad 40 000 kr
Malning takfot av tra Fasader Bostadshus m Planerad 209 000 kr
Malning trédérrar utsida Fasader Bostadshus m Planerad 106 000 kr
Malning tréfénster Mark Gardshus 8 ar Planerad 3000 kr
Malning tréfénster flerluft utsida Fasader Bostadshus 8ar Planerad 43 000 kr
Malning tréfénster utsida <1m2 Fasader Bostadshus Planerad 108 000 kr
Malning tréfénster utsida >1m2 Fasader Bostadshus 8ar Planerad 316 000 kr
Malning tré undersida sk&rmtak Fasader Bostadshus m Planerad 43 000 kr
Oljning parkbénkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
5 341 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 13/ 47
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2029

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte betongkantstdd aldre Mark Generellt W Planerad 255 000 kr
Byte cirkulationspump Installationer Vérme generellt m Planerad 414 000 kr
golvvarmeslingor
Byte nalventiler golvvarme Installationer Varme generellt m Planerad 86 000 kr
Energideklaration Installationer Varme generellt m Planerad 14 000 kr
Komplettering barlager asfalt vid évre  Mark Generellt Planerad 22 000 kr
carportar
Oljning traplank mot gata Mark Generellt m Planerad 58 000 kr
Omlaggning asfalt Mark Generellt m Planerad 978 000 kr
OVK (obligatorisk ventlationskontroll)  Installationer Ventilation m Planerad 26 000 kr
Taksakerhetsbesiktning Tak Bostadshus m Planerad 43 000 kr

1 895 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 14/ 47
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2030

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt m Planerad 4000 kr
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Byte cirkulationspump varme Installationer Varme m Planerad 36 000 kr

undercentral
Byte cirkulationspump VVC Installationer Varme m Planerad 17 000 kr
undercentral
Byte rabattkant av tra vid lilla Mark Generellt m Planerad 5000 kr
lekplatsen
Dammbindning golv Invandigt Tradgardsforrad m Planerad 1 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Soprum m Planerad 2000 kr
Enstaka justering stensatta ytor Mark Generellt m Planerad 6 000 kr
Oljning parkbénkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt m Planerad 4 000 kr

84 000 kr

2031

Total kostnad

2 - - e II
Atgéard Kategori Lage Interva Status Inkl. moms
Olining traplank mot gata Mark Generellt [ 2ar | Planerad 58 000 kr
Rengéring baksand Mark Stora lekplatsen (B Planerad 13 000 kr
70 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 15/ 47
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2032

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Lagenhetsforrad m Planerad 30 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Garage m Planerad 88 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Gardshus m Planerad 9 000 kr
Byte tradorrar aldre Mark Gardshus m Planerad 29 000 kr
Malning dubbeldérr av tra Mark Garage m Planerad 6 000 kr
Malning sockel vid ingang 15A Mark Garage m Planerad 4 000 kr
Malning takfot Mark Gardshus Ex Planerad 9 000 kr
Malning takfot av tra Mark Garage m Planerad 95 000 kr
Malning tradérrar Mark Garage Planerad 6 000 kr
Malning tradérrar nyare Mark Gardshus Planerad 3 000 kr
Malning trapanel Mark Lagenhetsforrad m Planerad 101 000 kr
Malning trapanel Mark Gardshus m Planerad 30 000 kr
Malning trapanel Mark Garage m Planerad 293 000 kr
Malning vindskivor Mark Generellt m Planerad 48 000 kr
komplementsbyggnader
Oljning parkbénkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Oversyn lekutrustning Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Rengéring sockel av betong mot Mark Garage m Planerad 5000 kr
gangvag

769 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 16/ 47
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2033

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt 34| Planerad 4000 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt 24| Planerad 58 000 kr

62 000 kr

2034

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Byte betongpannor inkl papp och lakt  Mark Garage m Planerad 1 009 000 kr
Byte fasadbelysningar LED Installationer El w Planerad 173 000 kr
Byte grind Mark Generellt m Planerad 4 000 kr
Byte portkodlas Installationer Passagesystem w Planerad 17 000 kr
Byte takluckor Tak Bostadshus m Planerad 45 000 kr
Byte takpannor av betong inkl papp Mark Lagenhetsforrad Planerad 318 000 kr
och l&kt
Byte takpannor av betong inkl papp Tak Bostadshus m Planerad 6 728 000 kr
och lakt
Byte takpannor av betong inkl papp Mark Gardshus m Planerad 121 000 kr
och l&kt
Byte traplank mot gata Mark Generellt m Planerad 173 000 kr
Byte ventilationshuvar Tak Bostadshus m Planerad 88 000 kr
Oljning parkb&nkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Taksakerhetsbesiktning Tak Bostadshus m Planerad 43 000 kr

8 727 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 47
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2035

Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte racke av tré vid Carportar &t N Mark Generellt m Planerad 1 000 kr
Byte styrventil nyare Installationer Varme m Planerad 6 000 kr

undercentral
Dammbindning golv Invandigt Tradgardsforrad m Planerad 1000 kr
Dammbindning golv Invandigt Soprum m Planerad 2000 kr
Linjemalning géstparkering Mark Generellt m Planerad 700 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt m Planerad 58 000 kr
OVK (obligatorisk ventlationskontroll)  Installationer Ventilation m Planerad 26 000 kr
Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation m Planerad 86 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt m Planerad 4 000 kr

185 000 kr

2036

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt [ 3ar | Planerad 4000 kr
Byte baksand lilla sandladan Mark Stora lekplatsen  [EEI} Planerad 3000 kr
Byte expansionskérl 150! Installationer Varme EXx Planerad 7 000 kr

undercentral
Byte sandlada Mark Stora lekplatsen En Planerad 4 000 kr
Byte styrventil aldre Installationer Varme [ 154r Planerad 6 000 kr
undercentral
Byte termostater och ventiler Installationer Varme generellt m Planerad 72 000 kr
radiatorer
Impregnering betongplattor ovansidor Fasader Bostadshus 8ar Planerad 27 000 kr
loftgangar
Impregnering betongtrappor Fasader Bostadshus 8ar Planerad 35 000 kr
ovansidor
Injustering varme Installationer Varme generellt Ex Planerad 58 000 kr
Malning fonsterbleck Mark Gardshus 8ar Planerad 700 kr
Malning fonsterbleck Fasader Bostadshus 8ar Planerad 126 000 kr
Malning fonsterddrrar utsida Fasader Bostadshus 8ar Planerad 90 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18/ 47
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Malning handledare av tra trappa Mark Generellt Planerad 900 kr
Malning kompositskivor racken Fasader Bostadshus 8 ar Planerad 52 000 kr
loftgangar

Malning liggande trépanel inkl. Fasader Bostadshus 8ar Planerad 211 000 kr
platbleck

Malning trédérrar utsida Fasader Bostadshus 8ar Planerad 106 000 kr
Malning trafonster Mark Gardshus Planerad 3000 kr
Malning tréfénster flerluft utsida Fasader Bostadshus 8ar Planerad 43 000 kr
Malning tréfénster utsida <1m2 Fasader Bostadshus Planerad 108 000 kr
Malning tréfénster utsida >1m2 Fasader Bostadshus 8ar Planerad 316 000 kr
Oljning parkbénkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Rengéring baksand Mark Stora lekplatsen m Planerad 13 000 kr
Skylift fér malning av trépanel Fasader Bostadshus Planerad 58 000 kr

1 349 000 kr

2037

Atgél’d Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Oljning traplank mot gata Mark Generellt [ 2ar | Planerad 58 000 kr
Oversyn lekutrustning Mark Stora lekplatsen [ 5ar | Planerad 3000 kr
60 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19/ 47
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2038

Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning parkbénkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr

9 000 kr

2039

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt 34| Planerad 4000 kr
Energideklaration Installationer Varme generellt [ 10ar | Planerad 14 000 kr
Oljning tréplank mot gata Mark Generellt 24| Planerad 58 000 kr
Taksakerhetsbesiktning Tak Bostadshus 5 ar | Planerad 43 000 kr
119 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 47
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2040

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Byte franluftsflakt (kryddhylleflakt) Installationer Ventilation m Planerad 372 000 kr
Byte parkb&nkar Mark Generellt m Planerad 12 000 kr
Byte tatningsband fénster och dérrar ~ Fasader Bostadshus m Planerad 245 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Tradgéardsférrad m Planerad 1 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Soprum m Planerad 2000 kr
Enstaka justering stensatta ytor Mark Generellt m Planerad 6 000 kr
Oljning parkbénkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Omsattning L-stédmur vid Carportar ~ Mark Generellt Planerad 35 000 kr
atN
Slamsugning brunnar Mark Generellt m Planerad 4 000 kr

685 000 kr

2041

Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte belysning till LED invandiga Installationer El Ex Planerad 40 000 kr
utrymmen
Byte franluftsflakt (kryddhylleflakt) Installationer Ventilation m Planerad 302 000 kr
aldre
Byte parkmébler Mark Stora lekplatsen  [PEFTY Planerad 17 000 kr
Byte stolpbelysningar till LED Installationer El m Planerad 151 000 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt 23 Planerad 58 000 kr
OVK (obligatorisk ventlationskontroll)  Installationer Ventilation 2 Planerad 26 000 kr
Rengéring baksand Mark Stora lekplatsen  [EEI} Planerad 13 000 kr

606 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 21/ 47
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2042

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar Mark Generellt m Planerad 4 000 kr
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Gaérdshus m Planerad 9 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Lagenhetsforrad m Planerad 30 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Garage m Planerad 88 000 kr
Malning dubbeldérr av tra Mark Garage m Planerad 6 000 kr
Malning golv, vaggar och tak Invéandigt Gardshus m Planerad 6 000 kr
styrelserum
Malning trépanel Mark Garage m Planerad 293 000 kr
Malning trépanel Mark Gardshus m Planerad 30 000 kr
Malning trépanel Mark Lagenhetsférrad m Planerad 101 000 kr
Malning vindskivor Mark Generellt Planerad 48 000 kr
komplementsbyggnader
Oljning parkbankar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Oversyn lekutrustning Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Rengoring sockel av betong mot Mark Garage m Planerad 5 000 kr
gangvag

633 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 22/ 47
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2043

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte dubbelddrr av tré Mark Garage EX Planerad 19 000 kr
Byte expansionskérl 150! Installationer Varme EXx Planerad 7 000 kr

undercentral

Byte tradérrar Mark Garage E Planerad 58 000 kr
Byte tradérrar nyare Mark Gardshus E Planerad 29 000 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt 23 | Planerad 58 000 kr

170 000 kr

2044

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status KL mome
Byte aluminiumrécken trappor och Fasader Bostadshus m Planerad 323 000 kr
loftgadngar
Byte baksand lilla sandladan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Byte belysningsstolpar Mark Generellt w Planerad 392 000 kr
Byte cirkulationspump Installationer Varme generellt m Planerad 414 000 kr
golvvarmeslingor
Byte fénster <1 m2 Fasader Bostadshus m Planerad 811 000 kr
Byte fénster >1m2 Fasader Bostadshus m Planerad 2530 000 kr
Byte fonster flerluft Fasader Bostadshus m Planerad 288 000 kr
Byte kall- och varmvattenledningar Installationer Vatten och avlopp m Planerad 2300 000 kr
Byte mjukfogar fasadelement Fasader Bostadshus m Planerad 352 000 kr
Byte nélventiler golvvarme Installationer Véarme generellt m Planerad 86 000 kr
Byte racken av stél Mark Generellt m Planerad 45 000 kr
Byte takskjutportar av aluminium Mark Garage w Planerad 453 000 kr
Byte trafénster Mark Gaérdshus m Planerad 29 000 kr
Byte vagbommar Mark Generellt m Planerad 43 000 kr
Fasadstallning Fasader Bostadshus m Planerad 822 000 kr
Impregnering betongplattor ovansidor  Fasader Bostadshus m Planerad 27 000 kr
loftgangar
Impregnering betongtrappor ovansidor Fasader Bostadshus 8ar Planerad 35 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23/ 47
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Malning betongfasader Fasader Bostadshus m Planerad 1233 000 kr
Malning betongplattor undersidor Fasader Bostadshus m Planerad 55 000 kr
loftgangar
Malning betongtrappor undersidor Fasader Bostadshus m Planerad 58 000 kr
Malning fénsterbleck Mark Gaérdshus E Planerad 700 kr
Malning fénsterbleck Fasader Bostadshus E Planerad 126 000 kr
Malning fénsterdérrar utsida Fasader Bostadshus m Planerad 90 000 kr
Malning handledare av tra trappa Mark Generellt m Planerad 900 kr
Malning kompositskivor racken Fasader Bostadshus m Planerad 52 000 kr
loftgangar
Malning liggande trapanel inkl. Fasader Bostadshus Planerad 211 000 kr
platbleck
Malning takfot Mark Lagenhetsforrad m Planerad 40 000 kr
Malning takfot av tra Fasader Bostadshus m Planerad 209 000 kr
Malning trédérrar utsida Fasader Bostadshus m Planerad 106 000 kr
Malning trafénster Mark Gardshus Planerad 3000 kr
Malning tréfonster flerluft utsida Fasader Bostadshus 8ar Planerad 43 000 kr
Malning tréfénster utsida <1m2 Fasader Bostadshus 8ar Planerad 108 000 kr
Malning tréfénster utsida >1m2 Fasader Bostadshus Planerad 316 000 kr
Malning tré undersida skarmtak Fasader Bostadshus m Planerad 43 000 kr
Oljning parkbankar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Relining spillvattenledningar Installationer Vatten och avlopp m Planerad 539 000 kr
Taksakerhetsbesiktning Tak Bostadshus m Planerad 43 000 kr
12 236 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 24/ 47
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Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt Ea Planerad 4000 kr
Byte cirkulationspump varme Installationer Varme [ 15 ar | Planerad 36 000 kr

undercentral
Byte cirkulationspump VVC Installationer Varme [ 15 ar | Planerad 17 000 kr
undercentral
Byte slipers vid férrad at N Mark Generellt Ex Planerad 9 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Soprum 54| Planerad 2000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Tradgardsforrad 5 ar | Planerad 1000 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt 2| Planerad 58 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt 54| Planerad 4000 kr

131 000 kr

2046

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandladan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Byte betongkantstdd nyare Mark Generellt w Planerad 36 000 kr
Byte betongplattor Mark Stora lekplatsen w Planerad 31 000 kr
Byte betongsten Mark Stora lekplatsen w Planerad 30 000 kr
Byte betongstensmur Mark Generellt w Planerad 73 000 kr
Byte gungstallning Mark Stora lekplatsen w Planerad 36 000 kr
Byte rabattkant av tra Mark Stora lekplatsen w Planerad 5000 kr
Byte rutchkana Mark Stora lekplatsen m Planerad 36 000 kr
Oljning parkbankar Mark Generellt Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Rengoring baksand Mark Stora lekplatsen m Planerad 13 000 kr

270 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 25/ 47
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Atgiard

Oljning traplank mot gata

Oversyn lekutrustning

OVK (obligatorisk ventlationskontroll)

2048

Kategori

Mark
Mark

Installationer

Lage

Generellt
Stora lekplatsen

Ventilation

Intervall

Total kostnad

Status Inkl. moms
Planerad 58 000 kr
Planerad 3000 kr
Planerad 26 000 kr

86 000 kr

Atgard

Beskarning trad vid nedre Carportar
Byte baksand lilla sandladan

Byte tréstaket vid nedre garaget
Oljning parkbankar

Oljning tradetaljer

Oljning trastaket vid nedre garaget

2049

Kategori

Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

Mark

Lage

Generellt
Stora lekplatsen
Generellt
Generellt
Stora lekplatsen

Generellt

Intervall

Total kostnad

Status Inkl. moms
Planerad 4 000 kr
Planerad 3 000 kr
Planerad 7 000 kr
Planerad 900 kr
Planerad 3 000 kr
Planerad 2000 kr

20 000 kr

Atgard

Byte natstéangsel nyare
Energideklaration
Oljning traplank mot gata

Taksakerhetsbesiktning

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Kategori

Mark
Installationer
Mark

Tak

Lage

Generellt
Varme generellt
Generellt

Bostadshus

Intervall

Las mer pa www.planima.se

Status Total kostnad

Inkl. moms
Planerad 90 000 kr
Planerad 14 000 kr
Planerad 58 000 kr
Planerad 43 000 kr
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2050

Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Byte styrventil nyare Installationer Vérme m Planerad 6 000 kr

undercentral
Dammbindning golv Invandigt Soprum m Planerad 2000 kr
Dammbindning golv Invandigt Tradgardsforrad m Planerad 1000 kr
Enstaka justering stensatta ytor Mark Generellt m Planerad 6 000 kr
Linjemalning gastparkering Mark Generellt m Planerad 700 kr
Oljning parkb&nkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt m Planerad 4000 kr

29 000 kr

2051

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt [ 3ar] Planerad 4000 kr
Byte styrventil dldre Installationer Varme [ 15ar | Planerad 6 000 kr
undercentral
Oljning traplank mot gata Mark Generellt 2ar Planerad 58 000 kr
Rengoring baksand Mark Stora lekplatsen 54r Planerad 13 000 kr

81 000 kr

2052

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandladan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Gardshus m Planerad 9 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Garage m Planerad 88 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 27/ 47
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Byte enstaka rétskadad panel Mark Lagenhetsférrad m Planerad 30 000 kr
Impregnering betongplattor ovansidor ~ Fasader Bostadshus Planerad 27 000 kr
loftgangar
Impregnering betongtrappor ovansidor Fasader Bostadshus m Planerad 35 000 kr
Malning dubbeldérr av tra Mark Garage m Planerad 6 000 kr
Malning fénsterbleck Mark Gaérdshus m Planerad 700 kr
Malning fénsterbleck Fasader Bostadshus m Planerad 126 000 kr
Malning fénsterdérrar utsida Fasader Bostadshus m Planerad 90 000 kr
Malning handledare av tra trappa Mark Generellt m Planerad 900 kr
Malning kompositskivor racken Fasader Bostadshus m Planerad 52 000 kr
loftgangar
Malning liggande trapanel inkl. Fasader Bostadshus Planerad 211 000 kr
platbleck
Malning sockel vid ingang 15A Mark Garage m Planerad 4 000 kr
Malning takfot Mark Gardshus En Planerad 9 000 kr
Malning takfot av tra Mark Garage m Planerad 95 000 kr
Malning tradérrar utsida Fasader Bostadshus Planerad 106 000 kr
Malning trafénster Mark Gardshus 8ar Planerad 3000 kr
Malning tréfonster flerluft utsida Fasader Bostadshus 8ar Planerad 43 000 kr
Malning tréfénster utsida <1m2 Fasader Bostadshus Planerad 108 000 kr
Malning trafénster utsida >1ma2 Fasader Bostadshus 8 ar Planerad 316 000 kr
Malning trapanel Mark Garage m Planerad 293 000 kr
Malning trapanel Mark Lagenhetsforrad m Planerad 101 000 kr
Malning trapanel Mark Gardshus m Planerad 30 000 kr
Malning vindskivor Mark Generellt m Planerad 48 000 kr
komplementsbyggnader
Oljning parkbankar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Oversyn lekutrustning Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Rengéring sockel av betong mot Mark Garage m Planerad 5000 kr
gangvag
Skylift f6r malning av trapanel Fasader Bostadshus m Planerad 58 000 kr
1 908 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28/ 47
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2053

Total kostnad

Atgird Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Oljning traplank mot gata Mark Generellt m Planerad 58 000 kr
OVK (obligatorisk ventlationskontroll)  Installationer Ventilation m Planerad 26 000 kr
Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation Planerad 86 000 kr

170 000 kr

2054

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar Mark Generellt 3ar Planerad 4 000 kr
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Byte betongplattor Mark Generellt Planerad 518 000 kr
Byte betongsteg trappor Mark Generellt @ Planerad 288 000 kr
Byte fasadbelysningar LED Installationer El w Planerad 173 000 kr
Byte hangrannor Mark Garage Planerad 116 000 kr
Byte natstangsel aldre Mark Generellt w Planerad 75 000 kr
Byte portkodlas Installationer Passagesystem w Planerad 17 000 kr
Byte stupror Mark Garage w Planerad 29 000 kr
Byte stuprér och hangrannor Mark Gardshus m Planerad 16 000 kr
Byte stuprér och hangrannor Mark Lagenhetsforrad w Planerad 54 000 kr
Byte végskyltar Mark Generellt ER Planerad 6 000 kr
Oljning parkbénkar Mark Generellt 2ar Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen Planerad 3 000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt Planerad 2 000 kr
Takséakerhetsbesiktning Tak Bostadshus m Planerad 43 000 kr

1 348 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 29/ 47
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Atgird

Dammbindning golv
Dammbindning golv
Oljning traplank mot gata

Slamsugning brunnar

2056

Kategori

Invandigt
Invandigt
Mark

Mark

Lage

Tradgardsférrad
Soprum
Generellt

Generellt

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

1 000 kr
2000 kr
58 000 kr

4 000 kr

65 000 kr

Atgéard

Byte baksand lilla sandladan
Byte sandlada

Byte termostater och ventiler
radiatorer

Injustering varme

Oljning parkbénkar

Oljning tradetaljer

Oljning trastaket vid nedre garaget

Rengéring baksand

2057

Kategori

Mark
Mark

Installationer

Installationer
Mark
Mark
Mark

Mark

Lage

Stora lekplatsen
Stora lekplatsen

Varme generellt

Varme generellt
Generellt
Stora lekplatsen
Generellt

Stora lekplatsen

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

3 000 kr
4000 kr

72 000 kr

58 000 kr
900 kr
3000 kr
2000 kr

13 000 kr

154 000 kr

Atgard

Beskarning trad vid nedre Carportar
Oljning traplank mot gata

Oversyn lekutrustning

Kategori

Mark
Mark

Mark

Lage

Generellt
Generellt

Stora lekplatsen

Intervall

3ar
2]
5]

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
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2058

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Byte hangréannor Tak Bostadshus Planerad 467 000 kr
Byte stupror Fasader Bostadshus Planerad 244 000 kr
Byte tradorrar Mark Lagenhetsforrad Planerad 690 000 kr
Oljning parkbénkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr

1410 000 kr

2059

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byte cirkulationspump Installationer Varme generellt m Planerad 414 000 kr
golvvarmeslingor
Byte nélventiler golvvarme Installationer Vérme generellt m Planerad 86 000 kr
Energideklaration Installationer Vérme generellt m Planerad 14 000 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt m Planerad 58 000 kr
OVK (obligatorisk ventlationskontroll)  Installationer Ventilation m Planerad 26 000 kr
Takséakerhetsbesiktning Tak Bostadshus m Planerad 43 000 kr

641 000 kr

2060

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms

Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt 34| Planerad 4000 kr

Byte baksand lilla sandladan Mark Stora lekplatsen [ 2| Planerad 3000 kr

Byte cirkulationspump varme Installationer Varme [ 15 ar | Planerad 36 000 kr
undercentral

Byte cirkulationspump VVC Installationer Varme [ 15 ar | Planerad 17 000 kr
undercentral

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 31/ 47
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Byte franluftsflékt (kryddhylleflakt) Installationer Ventilation m Planerad 372 000 kr
Byte mjukfogar fasadelement Fasader Bostadshus m Planerad 352 000 kr
Byte rabattkant av tra vid lilla Mark Generellt m Planerad 5 000 kr
lekplatsen
Byte racke av tra vid Carportar at N Mark Generellt w Planerad 1 000 kr
Byte tatningsband fénster och dérrar ~ Fasader Bostadshus m Planerad 245 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Tradgardsforrad m Planerad 1000 kr
Dammbindning golv Invandigt Soprum m Planerad 2000 kr
Enstaka justering stensatta ytor Mark Generellt m Planerad 6 000 kr
Fasadstallning Fasader Bostadshus m Planerad 822 000 kr
Impregnering betongplattor ovansidor Fasader Bostadshus m Planerad 27 000 kr
loftgangar
Impregnering betongtrappor Fasader Bostadshus m Planerad 35 000 kr
ovansidor
Malning betongfasader Fasader Bostadshus m Planerad 1233 000 kr
Malning betongplattor undersidor Fasader Bostadshus m Planerad 55 000 kr
loftgangar
Malning betongtrappor undersidor Fasader Bostadshus m Planerad 58 000 kr
Malning fénsterbleck Fasader Bostadshus m Planerad 126 000 kr
Malning fonsterbleck Mark Gardshus m Planerad 700 kr
Malning fonsterddrrar utsida Fasader Bostadshus m Planerad 90 000 kr
Malning handledare av tra trappa Mark Generellt m Planerad 900 kr
Malning kompositskivor racken Fasader Bostadshus m Planerad 52 000 kr
loftgangar
Malning liggande trépanel inkl. Fasader Bostadshus m Planerad 211 000 kr
platbleck
Malning takfot Mark Lagenhetsforrad m Planerad 40 000 kr
Malning takfot av tra Fasader Bostadshus m Planerad 209 000 kr
Malning tradérrar utsida Fasader Bostadshus m Planerad 106 000 kr
Malning trafénster Mark Gardshus @ Planerad 3 000 kr
Malning tréfénster flerluft utsida Fasader Bostadshus m Planerad 43 000 kr
Malning tréfénster utsida <1m2 Fasader Bostadshus m Planerad 108 000 kr
Malning tréfénster utsida >1m2 Fasader Bostadshus m Planerad 316 000 kr
Malning tré undersida skarmtak Fasader Bostadshus m Planerad 43 000 kr
Oljning parkbankar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 32/ 47
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Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen 24| Planerad 3000 kr
Oljning tréstaket vid nedre garaget Mark Generellt [ 24| Planerad 2000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt m Planerad 4 000 kr

4 633 000 kr

2061

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte belysning till LED invandiga Installationer El Ea Planerad 40 000 kr
utrymmen
Byte franluftsflakt (kryddhylleflakt) Installationer Ventilation En Planerad 302 000 kr
aldre
Byte stolpbelysningar till LED Installationer El [ 20ar | Planerad 151 000 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt 23| Planerad 58 000 kr
Rengéring baksand Mark Stora lekplatsen  [EEI3 Planerad 13 000 kr
563 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 33/ 47
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2062

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Gardshus m Planerad 9 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Garage m Planerad 88 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel Mark Lagenhetsforrad m Planerad 30 000 kr
Byte tradorrar aldre Mark Gardshus w Planerad 29 000 kr
Malning dubbeldérr av tra Mark Garage m Planerad 6 000 kr
Malning golv, vaggar och tak Invéandigt Gardshus w Planerad 6 000 kr
styrelserum
Malning trépanel Mark Gardshus m Planerad 30 000 kr
Malning trépanel Mark Garage m Planerad 293 000 kr
Malning trépanel Mark Lagenhetsférrad m Planerad 101 000 kr
Malning vindskivor Mark Generellt Planerad 48 000 kr
komplementsbyggnader
Oljning parkbankar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Oversyn lekutrustning Mark Stora lekplatsen m Planerad 3 000 kr
Rengoring sockel av betong mot Mark Garage m Planerad 5 000 kr
gangvag

657 000 kr

2063

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt 34| Planerad 4000 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt 24| Planerad 58 000 kr
62 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 34/ 47
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Atgard Kategori
Byte baksand lilla sandladan Mark
Byte betongkantstdd aldre Mark
Byte varmekulvert med aterstéllining Installationer
mark
Elstambyte Installationer
Oljning parkbankar Mark
Oljning tradetaljer Mark
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark
Omléggning asfalt Mark
Taksakerhetsbesiktning Tak

Lage

Stora lekplatsen
Generellt

Vérme generellt

El

Generellt

Stora lekplatsen
Generellt
Generellt

Bostadshus

Intervall

~
(=
[y
4

UNDERHALLSPLAN
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Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

3000 kr
255 000 kr

2588 000 kr

863 000 kr
900 kr
3000 kr
2000 kr
978 000 kr

43 000 kr

4 734 000 kr

2065

Atgard Kategori
Byte parkbénkar Mark
Byte styrventil nyare Installationer
Dammbindning golv Invandigt
Dammbindning golv Invandigt
Linjemalning gastparkering Mark
Oljning traplank mot gata Mark

OVK (obligatorisk ventlationskontroll)  Installationer

Slamsugning brunnar Mark

Lage

Generellt

Varme
undercentral

Soprum
Tradgardsférrad
Generellt
Generellt
Ventilation

Generellt

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

12 000 kr

6 000 kr

2000 kr
1000 kr
700 kr

58 000 kr
26 000 kr

4 000 kr

109 000 kr
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Atgird

Beskarning trad vid nedre Carportar
Byte baksand lilla sandladan

Byte expansionskarl 150l

Byte parkmdbler

Byte styrventil aldre

Oljning parkbénkar
Oljning tradetaljer
Oljning trastaket vid nedre garaget

Rengdring baksand

Kategori

Mark
Mark

Installationer

Mark

Installationer

Mark
Mark
Mark

Mark

Lage

Generellt
Stora lekplatsen

Varme
undercentral

Stora lekplatsen

Varme
undercentral

Generellt
Stora lekplatsen
Generellt

Stora lekplatsen

w w
S o
@ =
=

Intervall

UNDERHALLSPLAN
Biskopsgarden 107:2

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

4 000 kr
3000 kr

7 000 kr

17 000 kr

6 000 kr

900 kr
3 000 kr
2000 kr

13 000 kr

57 000 kr

2067

Atgéard

Oljning traplank mot gata

Oversyn lekutrustning

Kategori

Mark

Mark

Lage

Intervall

Generellt m

Stora lekplatsen

5ar

Status

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte baksand lilla sandlddan Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Impregnering betongplattor ovansidor ~ Fasader Bostadshus 8ar Planerad 27 000 kr
loftgangar
Impregnering betongtrappor ovansidor Fasader Bostadshus 8 ar Planerad 35 000 kr
Malning fénsterbleck Mark Gardshus 8ar Planerad 700 kr
Malning fonsterbleck Fasader Bostadshus Planerad 126 000 kr
Malning fénsterdérrar utsida Fasader Bostadshus 8ar Planerad 90 000 kr
Malning handledare av tré trappa Mark Generellt Planerad 900 kr
Malning kompositskivor racken Fasader Bostadshus 8ar Planerad 52 000 kr
loftgadngar
Malning liggande trépanel inkl. Fasader Bostadshus 8ar Planerad 211 000 kr
platbleck
Malning tréadérrar utsida Fasader Bostadshus 8ar Planerad 106 000 kr
Malning trafénster Mark Gardshus Planerad 3000 kr
Malning tréfénster flerluft utsida Fasader Bostadshus Planerad 43 000 kr
Malning tréfénster utsida <1m2 Fasader Bostadshus 8ar Planerad 108 000 kr
Malning tréfénster utsida >1m2 Fasader Bostadshus Planerad 316 000 kr
Oljning parkbénkar Mark Generellt m Planerad 900 kr
Oljning tradetaljer Mark Stora lekplatsen m Planerad 3000 kr
Oljning trastaket vid nedre garaget Mark Generellt m Planerad 2000 kr
Skylift f6r malning av trapanel Fasader Bostadshus m Planerad 58 000 kr

1185 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 37/ 47
Las mer pa www.planima.se
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Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Beskarning trad vid nedre Carportar ~ Mark Generellt Ea Planerad 4000 kr
Energideklaration Installationer Varme generellt [ 10r | Planerad 14 000 kr
Oljning traplank mot gata Mark Generellt [ 2| Planerad 58 000 kr
Relining spillvattenledningar Installationer Vatten och aviopp  [EEE3 Planerad 539 000 kr
Taksakerhetsbesiktning Tak Bostadshus 5 ar | Planerad 43 000 kr
658 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 38/ 47

Las mer pa www.planima.se
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Atgarder per kategori

Denna del visar alla atgarder uppdelat pa fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 39/ 47
Las mer pa www.planima.se
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Fasader

UNDERHALLSPLAN
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Namn

Bostadshus

Byte aluminiumracken trappor och loftgangar
Byte fonster <1 m2

Byte fénster >1m2

Byte fonster flerluft

Byte mjukfogar fasadelement

Byte stupror

Byte tatningsband fénster och dérrar
Fasadstallning

Impregnering betongplattor ovansidor loftgangar
Impregnering betongtrappor ovansidor
Malning betongfasader

Malning betongplattor undersidor loftgangar
Malning betongtrappor undersidor

Malning fdnsterbleck

Malning fonsterddrrar utsida

Malning kompositskivor récken loftgangar
Malning liggande trapanel inkl. platbleck
Malning takfot av tra

Malning trédérrar utsida

Malning tréfénster flerluft utsida

Malning tréfénster utsida <1m2

Malning tréfénster utsida >1m2

Malning tr& undersida skarmtak

Skylift f6r malning av trapanel

Ar

2044
2044
2044
2044
2028
2028
2020
2028
2020
2020
2028
2028
2028
2020
2020
2020
2020
2028
2028
2020
2020
2020
2028

2020

Intervall

50

50

50

50

16

30

20

16

16

16

16

16

16

Foreg. ar

2012
2012

2012

2012

Méngd Enhet

150

94

220

20

700

340

426

2860

190

20

2860

190

20

350

52

90

490

415

74

20

94

220

100

m1

st

st

st

m1

m1

st

m2

m2

st

m2

m2

st

m1

st

m1

m2

m1

st

st

st

st

m2

st

Styckpris

1 500 kr
6 000 kr
8 000 kr
10 000 kr
350 kr
500 kr
400 kr
200 kr
100 kr
1200 kr
300 kr
200 kr
2000 kr
250 kr
1200 kr
400 kr
300 kr
350 kr

1 000 kr
1500 kr
800 kr

1 000 kr
300 kr

40 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

323 000 kr

811 000 kr

2530 000 kr

288 000 kr

352 000 kr

244 000 kr

245 000 kr

822 000 kr

27 000 kr

35 000 kr

1233 000 kr

55 000 kr

58 000 kr

126 000 kr

90 000 kr

52 000 kr

211 000 kr

209 000 kr

106 000 kr

43 000 kr

108 000 kr

316 000 kr

43 000 kr

58 000 kr

Sida 40/ 47
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Installationer

Total kostnad

Namn Ar Intervall Foreg. ar Méangd Enhet Styckpris Inkl. moms
El
Byte belysning till LED invandiga utrymmen 2021 20 14 st 2000 kr 40 000 kr
Byte fasadbelysningar LED 2034 20 2014 60 st 2 000 kr 173 000 kr
Byte stolpbelysningar till LED 2021 20 1994 21 st 5000 kr 151 000 kr
Elstambyte 2064 50 40 Igh 15 000 kr 863 000 kr
Passagesystem
Byte portkodlas 2034 20 6 st 2000 kr 17 000 kr
Védrme generellt
Byte cirkulationspump golvvarmeslingor 2029 15 2014 24 st 12 000 kr 414 000 kr
Byte nalventiler golvvarme 2029 15 2014 120 st 500 kr 86 000 kr
Byte termostater och ventiler radiatorer 2036 20 2016 50 st 1000 kr 72 000 kr
Byte varmekulvert med aterstéllning mark 2064 70 1994 300 m1 6 000 kr 2588 000 kr
Energideklaration 2029 10 2019 1 st 10 000 kr 14 000 kr
Injustering varme 2036 20 40 Igh 1000 kr 58 000 kr
Védrme undercentral
Byte cirkulationspump varme 2030 15 2015 1 st 25 000 kr 36 000 kr
Byte cirkulationspump VVC 2030 15 2015 1 st 12 000 kr 17 000 kr
Byte expansionskarl 150l 2043 30 2013 1 st 5000 kr 7 000 kr
Byte expansionskarl 150l 2036 30 2006 1 st 5000 kr 7 000 kr
Byte styrventil aldre 2021 15 1 st 4 500 kr 6 000 kr
Byte styrventil nyare 2035 15 1 st 4500 kr 6 000 kr
Vatten och aviopp
Byte kall- och varmvattenledningar 2044 50 40 Igh 40 000 kr 2300 000 kr
Relining spillvattenledningar 2044 25 250 m1 1 500 kr 539 000 kr
Ventilation
Byte franluftsflakt (kryddhylleflakt) 2040 20 37 st 7 000 kr 372 000 kr
Byte franluftsflakt (kryddhylleflakt) aldre 2021 20 1994 30 st 7 000 kr 302 000 kr
OVK (obligatorisk ventlationskontroll) 2023 6 2017 1 st 18 000 kr 26 000 kr
Rensning ventilationskanaler 2035 18 40 Igh 1 500 kr 86 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 41/ 47
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Invandigt

Total kostnad

Namn Ar Intervall  Foreg. ar Méngd Enhet Styckpris Inkl. moms
Gardshus

Malning golv, vaggar och tak styrelserum 2022 20 10 m2 400 kr 6 000 kr
Soprum

Dammbindning golv 2020 5 15 m2 100 kr 2000 kr
Trddgardsforrad

Dammbindning golv 2020 5 10 m2 100 kr 1000 kr

Mark

Total kostnad

Namn Ar Intervall Foreg. ar Méangd Enhet Styckpris Ikl mome
Garage
Byte betongpannor inkl papp och lakt 2034 40 1994 540 m2 1300 kr 1 009 000 kr
Byte dubbeldérr av tra 2043 30 2013 1 st 13 000 kr 19 000 kr
Byte enstaka rétskadad panel 2022 10 680 m2 90 kr 88 000 kr
Byte hangrénnor 2024 30 1994 162 m1 500 kr 116 000 kr
Byte stupror 2024 30 1994 40 m1 500 kr 29 000 kr
Byte takskjutportar av aluminium 2044 35 21 st 15 000 kr 453 000 kr
Byte tradorrar 2043 30 2013 4 st 10 000 kr 58 000 kr
Malning dubbeldérr av tra 2032 10 2 st 2 000 kr 6 000 kr
Malning sockel vid ingang 15A 2032 20 11 m2 250 kr 4 000 kr
Malning takfot av tra 2032 20 2012 265 m1 250 kr 95 000 kr
Malning tradérrar 2032 4 st 1000 kr 6 000 kr
Malning trépanel 2022 10 2012 680 m2 300 kr 293 000 kr
Rengéring sockel av betong mot gangvag 2022 10 25 m2 150 kr 5000 kr
Gardshus
Byte enstaka rétskadad panel 2022 10 70 m2 90 kr 9 000 kr
Byte stuprér och hangrannor 2024 30 1994 22 m1 500 kr 16 000 kr
Byte takpannor av betong inkl papp och lakt 2034 40 1994 65 m2 1 300 kr 121 000 kr
Byte tradorrar &ldre 2032 30 1994 2 st 10 000 kr 29 000 kr
Byte traddrrar nyare 2043 30 2013 2 st 10 000 kr 29 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 42/ 47
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Byte trafénster

Malning fénsterbleck

Malning takfot

Malning trédérrar aldre

Malning trédérrar nyare

Malning trafénster

Malning trépanel

Generellt

Beskarning trad vid nedre Carportar
Byte belysningsstolpar

Byte betongkantstdd aldre

Byte betongkantstdd nyare

Byte betongplattor

Byte betongsteg trappor

Byte betongstensmur

Byte grind

Byte natstangsel aldre

Byte natsténgsel nyare

Byte parkbénkar

Byte rabattkant av tra vid lilla lekplatsen
Byte racke av tré vid Carportar &t N
Byte racken av stél

Byte slipers vid forrad at N

Byte traplank mot gata

Byte tréstaket vid nedre garaget
Byte vagbommar

Byte vagskyltar

Enstaka justering stensatta ytor
Fastgjutning vagbom

Justering enstaka betongtrappor

Komplettering barlager asfalt vid évre carportar

Lagning belédggningsskada vid évre carportar

Linjemalning géstparkering

2044

2020

2032

2022

2032

2020

2022

2021

2044

2029

2046

2024

2054

2046

2034

2024

2049

2040

2030

2035

2044

2020

2034

2048

2044

2024

2020

2020

2024

2029

2020

2020

50

20

50

35

30

30

60

30

40

30

30

25

30

25

50

25

40

30

50

30

15

2012

2012

2012

2012

1994

1994

2016

1994

1994

2016

1994

1994

2019

1994

1994

1994

2018

1994

1994

70

21

507

72

400

100

34

105

125

18

21

200

14

st

st

m1

st

st

st

m2

st

st

m1

m1

m2

st

m1

st

m1

m1

st

m1

m1

m1

m1

m1

m1

st

st

m2

st

omg

m2

st

st
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10 000 kr

250 kr

200 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

300 kr

1500 kr

13 000 kr

350 kr

350 kr

900 kr

2000 kr

1500 kr

2500 kr

500 kr

500 kr

4000 kr

200 kr

350 kr

1500 kr

800 kr

600 kr

350 kr

10 000 kr

1 500 kr

200 kr

2000 kr

15 000 kr

500 kr

3 000 kr

500 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

29 000 kr

700 kr

9 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

30 000 kr

4 000 kr

392 000 kr

255 000 kr

36 000 kr

518 000 kr

288 000 kr

73 000 kr

4 000 kr

75 000 kr

90 000 kr

12 000 kr

5000 kr

1 000 kr

45 000 kr

9 000 kr

173 000 kr

7 000 kr

43 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

3 000 kr

22 000 kr

22 000 kr

4 000 kr

700 kr
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Malning handledare av tra trappa
Malning vindskivor komplementsbyggnader
Oljning parkbénkar

Oljning traplank mot gata

Oljning trastaket vid nedre garaget
Omlaggning asfalt

Omeséttning L-stédmur vid Carportar at N
Slamsugning brunnar

Lagenhetsférrad

Byte enstaka rétskadad panel

Byte stuprér och hangrénnor

Byte takpannor av betong inkl papp och lakt
Byte tradorrar

Malning takfot

Malning trépanel

Malning utsida tradérrar

Stora lekplatsen

Byte baksand lilla sandladan

Byte betongplattor

Byte betongsten

Byte gungstallning

Byte parkmdbler

Byte rabattkant av tra

Byte rutchkana

Byte sandlada

Oljning tradetaljer

Oversyn lekutrustning

Rengoring baksand

2020

2022

2020

2021

2020

2029

2040

2020

2022

2024

2034

2028

2028

2022

2022

2020

2046

2046

2046

2041

2046

2046

2036

2020

2022

2021

35

30

40

30

30

30

30

25

30

30

20

2019

1994

2012

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

167

200

14

1700

235

75

170

40

140

235

40

24

21

81

m1

m1

st

m1

m1

m2

m1

st

m2

m1

m2

st

m1

m2

st

m2

m2

m1

st

st

m1

st

st

omg

omg

m2
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200 kr

200 kr

300 kr

200 kr

100 kr

400 kr

4000 kr

500 kr

90 kr

500 kr

1300 kr

12 000 kr

200 kr

300 kr

1 000 kr

1000 kr

900 kr

1000 kr

25000 kr

4000 kr

200 kr

25000 kr

2500 kr

2000 kr

2000 kr

110 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

900 kr

48 000 kr

900 kr

58 000 kr

2000 kr

978 000 kr

35 000 kr

4 000 kr

30 000 kr

54 000 kr

318 000 kr

690 000 kr

40 000 kr

101 000 kr

58 000 kr

3 000 kr

31 000 kr

30 000 kr

36 000 kr

17 000 kr

5000 kr

36 000 kr

4 000 kr

3 000 kr

3000 kr

13 000 kr
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Tak

Namn

Bostadshus

Byte hangrannor

Byte takluckor

Byte takpannor av betong inkl papp och lakt
Byte ventilationshuvar

Rengoring betongpannor

Taksékerhetsbesiktning

Ar

2028
2034
2034
2034
2024

2024

Intervall Foreg. ar

30

40

40

40

Méangd Enhet

650

3600

41

3600

m1

st

st

m2

st

UNDERHALLSPLAN
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Styckpris

500 kr
4500 kr
1300 kr
1500 kr

80 kr

30 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

467 000 kr

45 000 kr

6 728 000 kr

88 000 kr

414 000 kr

43 000 kr
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvandbara analyser och nyckeltal.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 46/ 47
Las mer pa www.planima.se
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Kostnad per ar 1129 054 kr
Kostnad BOA per ar 380 kr / m2

Kostnad LOA per ar -

Kostnad baserat pa status

Eftersatt: 2.3 % \

\

\ Planerad: 97.7 %

[ Planerad I Eftersatt

Kostnad baserat pa kategorier

Invéandigt: 0.1 /o
Tak: 15.3 %

/
Installationer: 21.0 % — ’
Mark: 25.6 %

I Fasader [ Mark M Installationer [l Tak [l Invindigt

Fasader: 37.9 %

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 47/ 47
Las mer pa www.planima.se
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Innehallsférteckning

Innehallsférteckning
Oversikt

Om fastigheten
Atgarder per ar
Atgarder per kategori

N O o 0N

—

Ekonomisk analys

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida2/ 18
Las mer pa www.planima.se
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Oversikt

Denna del visar grundlaggande information om underhallsplanen.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 3/ 18
Las mer pa www.planima.se
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Underhallsplanens instéllningar

Namn
Startar
Slutar
Moms pa kostnadssummor

Kostnadstillagg for
byggherrekostnader (%)

Arlig indexupprakning av kostnader
(%)

Startar for indexering

Filter

Underhéllsplan HYRESRATTER Brf Svanehdjd
2020
2069

Inkl (25%)

15.0%

Ingen indexering (0%)

Inget startar

e Ar:2020 - 2069
o Atgardstyp: Alla atgarder

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se
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Underhallsplan

Ar 2020 till 2069

Brf Svanehdgjd

HYRESRATTER Biskopsgarden 107:2
Datum for utskrift: 2020-01-27

SUSTEND

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p4 www.planima.se
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingaende.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida5/ 18
Las mer pa www.planima.se
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HYRESRATTER Biskopsgarden 107:2

Svanehdjdsgatan 1-19

Adress
418 70 Goteborg
Boarea (BOA) 180 m2
Byggar 1994
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida6/ 18

Las mer pa www.planima.se
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Atgarder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhallsatgarder per ar.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida7/18
Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

A UNDERHALLSPLAN
HYRESRATTER Biskopsgarden 107:2

Total kostnad planerat underhall per ar

750 000 kr

500 000 kr

Kostnad

250 000 kr

kr||| « 1 I _II-_ Il_.I

2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068
2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069
2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067

I invandigt Il Installationer

2021

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Byte franluftsflakt (kryddhylleflakt) Installationer Ventilation [ 25 ar Planerad 30 000 kr

Byte tatningslister fonster Invandigt Hyresratter Ex Planerad 6 000 kr
generellt

Smérjning och justering fénster Invandigt Hyresrétter [ 10ar | Planerad 2000 kr
generellt

38 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 8/ 18
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2023

Atgard Kategori
Byte badrumsinredning Invandigt
Byte blandare badrum Invandigt
Byte golvbrunn badrum Invéandigt
Byte handfat och WC-stol Invandigt
Byte vatrumsmatta golv och vagg Invandigt

badrum

Lage Intervall
Hyresratter
generellt

Hyresratter
generellt

Hyresratter
generellt

Hyresratter
generellt

Hyresratter
generellt

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms
65 000 kr
26 000 kr
13 000 kr

32 000 kr

86 000 kr

222 000 kr

2024

Atgard

Byte diskmaskin

Byte koksblandare

Byte kdksinredning

Byte plastmatta

Byte spiskapa

Malning vaggar och tak

Kategori

Invandigt

Invandigt

Invandigt

Invandigt

Invandigt

Invandigt

Lage Intervall
Hyresratter
generellt

Hyresratter
generellt

Hyresratter
generellt

Hyresratter
generellt

Hyresratter
generellt

Hyresratter
generellt

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

26 000 kr

11 000 kr

345 000 kr
129 000 kr

11 000 kr

78 000 kr

599 000 kr
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2028

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte spis Invandigt Hyresratter [ 15 ar | Planerad 22 000 kr
generellt

22 000 kr

2029

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte cirkulationspump golvvarme Installationer Varme [ 15ar Planerad 35 000 kr
Byte nalventiler golvvarme Installationer Varme [ 15 ar | Planerad 7 000 kr

42 000 kr

2031

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Smérjning och justering fénster Invandigt Hyresrétter [ 104 | Planerad 2000 kr
generellt

2 000 kr

2034

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms

Byte kyl/frys Invandigt Hyresratter [ 20ar | Planerad 52 000 kr
generellt

Byte torktumlare Invandigt Hyresréatter m Planerad 22 000 kr
generellt

Byte tvattmaskin Invandigt Hyresrétter m Planerad 22 000 kr
generellt

95 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 10/ 18
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2041

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte tatningslister fonster Invandigt Hyresratter En Planerad 6 000 kr
generellt
Smérining och justering fénster Invéandigt Hyresratter [ 104r Planerad 2000 kr
generellt

8 000 kr

2043

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Byte blandare badrum Invandigt Hyresratter Exl Planerad 26 000 kr
generellt

Byte spis Invandigt Hyresratter [ 15 ar | Planerad 22 000 kr
generellt

47 000 kr

2044

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms

Byte cirkulationspump golvvarme Installationer Varme [ 154r Planerad 35 000 kr

Byte diskmaskin Invéndigt Hyresratter Ex Planerad 26 000 kr
generellt

Byte koksblandare Invandigt Hyresrétter [ 20 ar | Planerad 11 000 kr
generellt

Byte nalventiler golvvarme Installationer Varme [ 154r Planerad 7 000 kr

Malning vaggar och tak Invandigt Hyresrétter En Planerad 78 000 kr
generellt

156 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 18
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2046

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Byte franluftsflakt (kryddhylleflakt) Installationer Ventilation [ 25 4r Planerad 30 000 kr

30 000 kr

2049

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte spiskapa Invéandigt Hyresratter E Planerad 11 000 kr
generellt

11 000 kr

2051

Total kostnad

Atgird Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Smérjning och justering fénster Invandigt Hyresratter [ 10ar | Planerad 2 000 kr
generellt

2 000 kr

2053

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms

Byte badrumsinredning Invandigt Hyresrétter E Planerad 65 000 kr
generellt

Byte golvbrunn badrum Invandigt Hyresrétter En Planerad 13 000 kr
generellt

Byte vatrumsmatta golv och végg Invandigt Hyresratter Planerad 86 000 kr
badrum generellt

164 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 12/ 18

Las mer pa www.planima.se
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2054

UNDERHALLSPLAN
HYRESRATTER Biskopsgarden 107:2

Atgérd

Byte kdksinredning
Byte kyl/frys

Byte plastmatta
Byte torktumlare

Byte tvattmaskin

2058

Total kostnad

Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Invandigt Hyresrétter En Planerad 345 000 kr
generellt
Invéandigt Hyresratter Ea Planerad 52 000 kr
generellt
Invandigt Hyresréatter Planerad 129 000 kr
generellt
Invandigt Hyresrétter m Planerad 22 000 kr
generellt
Invéndigt Hyresratter En Planerad 22 000 kr
generellt

569 000 kr

Atgard

Byte handfat och WC-stol

Byte spis

2059

Total kostnad

Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Invandigt Hyresratter Ea Planerad 32000 kr
generellt
Invéandigt Hyresratter [ 15 ar | Planerad 22 000 kr
generellt

54 000 kr

Atgéard

Byte cirkulationspump golvvérme

Byte nalventiler golvvarme

Total kostnad

Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Installationer Varme m Planerad 35 000 kr
Installationer Varme m Planerad 7 000 kr

42 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 13/ 18

Las mer pa www.planima.se
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2061

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte tatningslister fonster Invandigt Hyresratter En Planerad 6 000 kr
generellt
Smérining och justering fénster Invéandigt Hyresratter [ 104r Planerad 2000 kr
generellt

8 000 kr

2063

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Byte blandare badrum Invandigt Hyresratter Exl Planerad 26 000 kr
generellt

26 000 kr

2064

Total kostnad

Atgird Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms

Byte diskmaskin Invandigt Hyresratter ER Planerad 26 000 kr
generellt

Byte koksblandare Invéandigt Hyresratter Ex Planerad 11 000 kr
generellt

Malning vaggar och tak Invandigt Hyresrétter Ex Planerad 78 000 kr
generellt

114 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 14/ 18

Las mer pa www.planima.se
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Atgarder per kategori

Denna del visar alla atgarder uppdelat pa fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 15/ 18
Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

SUSTEND

Installationer

UNDERHALLSPLAN

HYRESRATTER Biskopsgarden 107:2

Namn

Védrme

Byte cirkulationspump golvvarme
Byte nalventiler golvvarme
Ventilation

Byte franluftsflakt (kryddhylleflakt)

Ar

2029

2029

2021

Intervall Foreg. ar Méngd Enhet
15 2014 2 st
15 10 st
25 1994 3 st

Styckpris

12 000 kr

500 kr

7 000 kr

Total kostnad
Inkl. moms

35000 kr

7 000 kr

30 000 kr

Invandigt

Namn

Hyresrétter generellt
Byte badrumsinredning
Byte blandare badrum
Byte diskmaskin

Byte golvbrunn badrum
Byte handfat och WC-stol
Byte kdksblandare

Byte kdksinredning

Byte kyl/frys

Byte plastmatta

Byte spis

Byte spiskapa

Byte tatningslister fénster
Byte torktumlare

Byte tvattmaskin

Byte vatrumsmatta golv och vagg badrum
Malning vaggar och tak

Smérjning och justering fonster

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2023
2023
2024
2023
2023
2024
2024
2034
2024
2028
2024
2021
2034
2034
2023
2024

2021

Intervall  Foreg. ar Méangd Enhet
30 3 st
20 9 st
20 3 st
30 6 st
35 3 st
20 3 st
30 3 st
20 6 st
30 180 m2
15 3 st
25 3 st
20 1 omg
20 3 st
20 3 st
30 3 st
20 180 m2
10 1 omg

Las mer pa www.planima.se

Styckpris

15000 kr
2000 kr
6 000 kr
1500 kr
7 500 kr
2500 kr

80 000 kr
6 000 kr

500 kr
5000 kr
2500 kr
4000 kr
5000 kr
5000 kr

20 000 kr

300 kr

1500 kr

Total kostnad
Inkl. moms

65 000 kr

26 000 kr

26 000 kr

13 000 kr

32000 kr

11 000 kr

345 000 kr

52 000 kr

129 000 kr

22000 kr

11 000 kr

6 000 kr

22000 kr

22000 kr

86 000 kr

78 000 kr

2000 kr

Sida 16/ 18
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvandbara analyser och nyckeltal.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 18
Las mer pa www.planima.se
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Kostnad per ar 45 022 kr
Kostnad BOA per ar 250 kr / m2

Kostnad LOA per ar -

Kostnad baserat pa status

L Planerad: 100.0 %

¥ Planerad

Kostnad baserat pa kategorier

Installationer: 8.2 % \

\

\ Invandigt: 91.8 %

I Invandigt [l Installationer

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Sida 18/ 18
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Valmaende Fastigheter, idag och imorgon

Fastigheter ar mer an byggnader. De ar manniskors hem, arbets-
platser och investeringar. De dr avgérande for samhallsfunkt-
ioner som skola, sjukvard och raddningstjanst.

Fastigheterna som finns idag ska fungera saval for oss har och

nu, som fér manga Framtida generationer. Det handlar bdde om
att Fastigheterna ska klara anpassningiett foranderligt samhalle,
och att paverka utvecklingen positivt med sa liten inverkan pa
miljo och klimat som mojligt. Darfor sprider vi kunskap och hjal-
per till att hallbart ta hand om och utveckla fastigheter.

Vi utmanar och utvecklar oss sjalva, varandra och branschen att
tanka nytt och battre. "Vi gor som vi alltid har gjort", ar det
ingen som ndgonsin sagt pa Sustend. Vara innovativa metoder
och tjanster effektiviserar, forenklar och gor det roligare att
bygga, aga och utveckla fastigheter.

YGGINGENJORERNA
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