2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Fasadrenovering Fasadrenovering Fasadrenovering Slutbesiktningar

Fonsterbyte Fonsterbyte Fonsterbyte fasad, fonster,
Takrenovering Takrenovering Takrenovering tak och
Byte av flaktar Renovering grunder/socklar
franluft grunder/socklar Renovering av
Tradgarden
Renovering
avlopp Vv4

HSB Brf Ekemarken Underhallsplan
Uppdated 20190324




2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Utbyte av Renovering av Byte fonster och Renovering av 6 st

porttelefoner hissar doérrar innanfor tvattstugor
inglasningen

Nya armaturer Ombyggnad av

trapphus Asfalt lokaler (expedition,

gastlagenheten

Lekplats Utomhus fasad- och pannhuset)

belysning

Expansionskarl 6st

Tvattutrustning

R HSB Brf Ekemarken Underhallsplan
\ Uppdated 20190324
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2016/17 2017/18

OVK besiktning
Rensning
ventilkanaler

Renovering avlopps
stammar VV6

Ny byggnation av

Renovering 2 st fristaende
Externbelysning pa cykelhus
stolpar

Byte till klinkers i
5 kallargolv

2018/19

Renovering avlopps
stammar VV8 och

HG 13

Malning trapphus,
cykelrum, kallare, byte
ljusarmaturer kallare
och vind VV4 och

HG 15

Energideklaration

2019/20

Renovering avlopps
stammar VV2 / HG 15

Malning trapphus,
cykelrum, kallare,
byte ljusarmaturer
kallare och vind
VV6 / HG 13

Byte
termostatventiler och
in justering varme

HSB Brf Ekemarken Underhallsplan
Uppdated 20190324
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Malning Justering av gras och

Linjemarkering planteringar

Justering

betongplattor Malning taksprang

Malning smidesracke Oversyn av inglasade
balkonger

Malning trapphus,
cykelrum, kallare,
byte ljusarmaturer
kallare och vind
VV8 / VV2

OVK
Rensning ventiler

Malning grunder

HSB Brf Ekemarken Underhallsplan
Uppdated 20190324
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Dranering runt
grunder

Renovering
porttelefon

Renovering
varmekulvert



LAY 1% 0

= .

Omlaggning asfalt Justering och byten Byte avbararricken Malning takplat

av betongplattor
Byte Byte pergola Renovering exp. gast
motorvarmaruttag

lagenhet

Malning grunder

Byte fanerade dorrar i

Byte piskstallningar trapphus

Byte smidesracken

Byte dorrar

HSB Brf Ekemarken Underhallsplan



Malning Takplat Byte entré partier Inget underhall  Inget underhall
planerat planerat
OVK Slipning golv trapphus

Rensning ventiler

HSB Brf Ekemarken Underhallsplan
Uppdated 20190324




